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I. INTRODUCCIÓN 

La normativa en materia de Gobierno Digital tiene como objetivo lograr una adecuada gestión 

de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad 

digital y datos, así como del régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 

digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las 

entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno;  mejorando con ello 

la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, 

disponibles, escalables, ágiles, accesibles, que faciliten la transparencia para el ciudadano y 

personas en general. 

 

En esa línea, la Presidencia de Consejo de Ministros (en adelante la PCM) a través de la 

Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (en lo sucesivo la SGTD), viene impulsando 

el proceso de transformación digital en las entidades de la administración pública orientado 

a plasmar un gobierno digital1 que genere valor público2 e impacte en la satisfacción de los 

ciudadanos y personas en general. 
 

En este sentido, el Plan de Gobierno y Transformación Digital3 se constituye en el único 

instrumento para la gestión y planificación del gobierno digital de la administración pública, 

siendo aprobado por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (03) años, 

debiendo ser actualizado y evaluado anualmente. 

 

El presente documento contiene el Plan de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio 

de Educación correspondiente al período 2023-2025 (en adelante el PGTD), el cual ha sido 

elaborado en el marco de los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital4. 

 

El PGTD establece el marco estratégico bajo el cual se definen los Objetivos Estratégicos, 

Desafíos y Proyectos de Gobierno Digital para el periodo comprendido entre 2023 – 2025, 

orientados a contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en 

el Plan Estratégico Institucional (en adelante – PEI)5 para el periodo comprendido entre 2019-

2026.  

 

El Comité de Gobierno y Transformación Digital del MINEDU a través del Plan de Gobierno 

y Transformación Digital, orienta el proceso de transformación digital e innovación con miras 

a facilitar la prestación de servicios digitales que generen valor público e impacten al servicio 

de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como a la comunidad educativa 

en general; asegurando el pleno respeto de los derechos de las personas en un entorno 

digital. 

 

 
  

                                                           
1 Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital: “El gobierno digital es el uso estratégico de las 
tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público”.  
2 Glosario de Términos del Lineamientos para la formulación del PGTD: “Valor: Se refiere a diversos beneficios para la 
sociedad que pueden variar según la perspectiva o los actores”. 
3 Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital. 
4 Aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI.  
5 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 344-2022-MINEDU. 
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II. BASE LEGAL  

2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

2.3 Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

2.4 Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo. 

2.5 Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

2.6 Decreto Legislativo N° 1446, que modifica la Ley N° 27658, Ley Marco de la 

Modernización de la Gestión del Estado.  

2.7 Decreto de Urgencia N° 006-2020-PCM, que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital. 

2.8 Decreto de Urgencia N° 007-2020-PCM, que aprueba el Marco de Confianza Digital y 

dispone medidas para su fortalecimiento. 

2.9 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Educación. 

2.10 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo Nacional 

– PEN al 2036: el Reto de la Ciudadanía Plena”. 

2.11 Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 

disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios 

electrónicos en el procedimiento administrativo. 

2.12 Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto de 

Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital. 

2.13 Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para 

el periodo 2021-2026. 

2.14 Decreto Supremo N° 095-2022-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional al 2050. 

2.15 Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de 

Gobierno digital en cada entidad de la Administración Pública. 

2.16 Resolución Ministerial N° 459-2018-MINEDU, que constituye el Comité de Gobierno 

Digital en el Ministerio de Educación. 

2.17 Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que aprueban disposiciones sobre la 

conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital. 

2.18 Resolución Ministerial N° 233-2019-MINEDU, que modifica la Resolución Ministerial N° 

459-2018-MINEDU, que constituye el Comité de Gobierno Digital en el Ministerio. 

2.19 Resolución Ministerial N° 003-2022-MINEDU, que designa al Arquitecto Digital del 

Ministerio de Educación. 

2.20 Resolución Ministerial N° 006-2022-MINEDU, que designa a la Oficial de Gobierno de 

Datos del Ministerio de Educación. 

2.21 Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU, que aprueba la extensión del horizonte 

temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016 – 2024 del Sector 

Educación, al 2026; quedando denominado como “Plan Estratégico Sectorial Multianual, 

PESEM 2016 – 2026 del Sector Educación”. 
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2.22 Resolución Ministerial N° 162-2022-MINEDU, que designa a la Oficial de Seguridad y 

Confianza Digital del Ministerio de Educación. 

2.23 Resolución Ministerial N° 180-2022-MINEDU, que aprueba la Política de Seguridad de 

la Información del Ministerio de Educación. 

2.24 Resolución Ministerial N° 240-2022-MINEDU, que conforma el Equipo de Respuestas 

ante Incidentes de Seguridad Digital del Ministerio de Educación. 

2.25 Resolución Ministerial N° 344-2022-MINEDU, que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional - PEI del Ministerio de Educación, periodo 2019 – 2026 modificado. 

2.26 Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba 

los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital. 

2.27 Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba 

los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital. 

2.28 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2021-PCM/SGD, que aprueba la 

Directiva N° 001-2021- PCM/SGD, “Directiva que establece los Lineamientos para la 

Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios 

Digitales”.  

2.29 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 307-2018-MINEDU, 

que aprueba la Política de Gestión Documental del Ministerio de Educación. 

2.30 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 054-2021-MINEDU, 

que designa al Oficial de Datos Personales del Ministerio de Educación. 

2.31 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 075-2021-MINEDU, 

que aprueba el Mapa de Procesos del Ministerio de Educación. 

2.32 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 095-2021-MINEDU, 

que aprueba la Directiva denominada Metodología de Gestión de Proyectos de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el MINEDU. 

2.33 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 148-2021-MINEDU, 

que aprueba la Directiva para la Gestión de la Seguridad de la Información en el 

Ministerio de Educación. 

2.34 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 153-2021-MINEDU, 

que aprueba la Directiva para la Administración y Protección de los Bancos de Datos 

Personales del Ministerio de Educación. 

2.35 Resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación N° 137-2022-MINEDU, 

que aprueba la Directiva para el uso de marcos de trabajo, herramientas y buenas 

prácticas para el desarrollo estandarizado de productos de software en el Ministerio de 

Educación. 

 

III. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MINEDU 

El enfoque estratégico establecido al interior del MINEDU permite conocer las políticas, 

objetivos y acciones establecidas en los diversos instrumentos de planificación tanto a nivel 

sectorial como institucional. 

 

En esa línea, para el PGTD 2023-2025, se ha considerado como línea base para su 

elaboración al Plan Estratégico Institucional correspondiente al citado periodo temporal, el 

cual contempla la visión del sector, la misión institucional y los objetivos estratégicos 

institucionales, los cuales se detallan a continuación: 
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3.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL  

 

El MINEDU enmarca su política institucional en la visión del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (en adelante PESEM6) 2016-2026, el mismo que se encuentra alineado al 

Proyecto Educativo Nacional al 2036. 

Visión 

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su 

potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su 

cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y 

participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas 

sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su 

conjunto”. 

 

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos del PESEM 

1. Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y 
adolescentes. 

2. Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con las 
condiciones básicas de calidad. 

3. Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. 

4. Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva; 
así como de su mobiliario y equipamiento. 

5. Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias intermedias 
y nacionales. 

Tabla Nº 1. Objetivos Estratégicos del PESEM 

Fuente: PESEM 

 

3.2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MINEDU 

 

Misión7 

El Ministerio de Educación tiene como misión institucional: 

 

“El Ministerio de Educación es competente a nivel nacional en las siguientes 

materias, cuyo ámbito comprende: a) Educación básica. b) Educación superior 

y técnico-productiva. c) Deporte, actividad física y recreación. d) 

Aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas las etapas. e) 

Educación Comunitaria.”8. 

 

En cumplimiento de esta misión se practican los siguientes valores institucionales9: 

 
 Servicio: Orientamos nuestros esfuerzos a lograr el bienestar de las personas 

teniendo el compromiso e iniciativa de buscar soluciones a sus necesidades. 

                                                           
6 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU. 
7 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 344-2022-MINEDU. 
8 Artículo 4 de la Ley N° 31224. Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
9 Marco de Competencias Genéricas del Servidor Público en el Ministerio de Educación, aprobado mediante Resolución 

de Secretaría General N° 124-2017-MINEDU. 



    Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2025 

7 
 

 Respeto: Otorgamos a las personas un trato digno y cordial, reconocemos y 

valoramos los derechos, libertades y las diversas tradiciones y experiencia 

culturales de nuestra sociedad. Respetamos el marco normativo que regula el 

funcionamiento de la administración pública. 

 Integridad: Actuamos con honestidad transparencia objetividad e imparcialidad en 

nuestras decisiones. 

 Excelencia: Ejercemos el servicio público maximizando nuestros conocimientos, 

experiencias y recursos con los que se cuentan, con el propósito de lograr la mayor 

satisfacción del ciudadano. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Alineados a la Política General de Gobierno, los objetivos estratégicos del Proyecto 

Educativo Nacional, el PESEM y los Ejes de Gestión Institucional, El PEI del MINEDU 

para el periodo comprendido entre 2019 - 2026, plantea los siguientes objetivos 

estratégicos institucionales respecto del Pliego 010: Ministerio de Educación. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 

OEI.1 Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el Currículo Nacional para 

estudiantes de Educación Básica. 

OEI.2 Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la 

educación técnico–productiva y superior (tecnológica, artística y universitaria). 

OEI.3 Fortalecer el desarrollo socio afectivo de los estudiantes a través de escuelas seguras y 

saludables. 

OEI.4 Fortalecer el desarrollo profesional docente. 

OEI.5 Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura educativa para los estudiantes. 

OEI.6 Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema educativo. 

OEI.7 Implementar la gestión de riesgo de desastres en el Ministerio de Educación. 

OEI.8 Fortalecer el compromiso de los agentes sociales a favor de la educación de las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Tabla Nº 2. Objetivos Estratégicos del MINEDU 

Fuente: PEI del MINEDU 

 

Al respecto, el PGTD del MINEDU se alinea al siguiente objetivo y acción estratégica del 
PEI:   

 

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica 

OEI.6 Modernizar la gestión y financiamiento 
institucional y del sistema educativo. 

 

AEI.6.4 Servicios digitales implementados por 
el Ministerio de Educación en el marco del 
gobierno y transformación digital. 

Tabla Nº 3. Objetivos Estratégicos Institucional y Acción Estratégica del MINEDU 

Fuente: PEI del MINEDU 
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3.3 MATRIZ DE ALINEAMIENTO 

El enfoque estratégico del MINEDU toma como insumos las políticas, objetivos y acciones comprendidas en instrumentos de planificación a nivel 

nacional e institucional, las cuales han sido analizadas desde una perspectiva estratégica, considerando el alineamiento transversal establecido en 

el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, la Política General de Gobierno al 2026 y la Ley de Gobierno Digital. Así 

mismo, se encuentra articulado con el Proyecto Educativo Nacional, el PESEM 2016 - 2024 y el PEI a través del OEI.6 y AEI.6.4. 

Acuerdo Nacional 
Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional al 2050 
Política General de Gobierno al 

2026 

Ley de 
Gobierno 

Digital 

Proyecto Educativo 
Nacional al 2036 

Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 

del Sector Educación 
2016 - 2024 

Plan Estratégico 
Institucional 2019-2026 
modificado del MINEDU 

Eje Política 
Objetivo 
Nacional 

Objetivo 
Nacional 

Especifico 
Eje Lineamiento Objeto 

Orientaciones 
Estratégicas 

Objetivo Estratégico 
Sectorial 

Objetivo 
Estratégico 

Acción 
Estratégica 

ii) 
Equidad 
y Justicia 

Social 
 

iv) 
Estado 

eficiente 
transpar
ente y 

descentr
alizado. 

12. Acceso 
universal a 

una 
educación 

pública 
gratuita y de 

Calidad y 
Promoción y 
defensa de la 

cultura y el 
deporte. 

 
35. Sociedad 

de la 
información y 
sociedad del 
Conocimient

o. 

3. Elevar los 
niveles de 

competitividad 
y productividad 

con empleo 
decente y en 

base al 
aprovechamie
nto sostenible 

de los 
recursos, el 

capital 
humano, el 

uso intensivo 
de la ciencia y 
tecnología, y 

la 
transformación 
digital del país. 

3.5 Elevar la 
capacidad 
científica y de 
innovación 
tecnológica del 
país, en base a 
la 
investigación, 
creación, 
adaptación y 
transferencia 
tecnológica y 
científica, y el 
impulso al 
proceso 
nacional de 
transformación 
digital; 
favoreciendo la 
articulación 
entre la 
academia, el 
Estado, los 
sectores 
productivos y la 
Sociedad Civil. 

3. Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

 
4. 

Recuperación 
y 

Consolidació
n de 

aprendizajes 
 

8. 
Transformaci

ón Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Impulsar la 
ciencia, tecnología e 

innovación como 
pilares del desarrollo.  

 
4.1 Recuperar y 
consolidar los 

aprendizajes de la 
educación básica, 
superior y técnico-

productiva con 
enfoque territorial.  

 
8.1 Garantizar el 
acceso inclusivo, 

seguro y de calidad 
al entorno digital y el 
aprovechamiento de 

las tecnologías 
digitales en todas las 

regiones del país 
para consolidar la 
ciudadanía digital 
considerando sus 

condiciones de 
vulnerabilidad y 

diversidad cultural. 

(…) Establecer 
el marco de 

gobernanza del 
Gobierno 

Digital para la 
adecuada 

gestión de la 
identidad 

digital, 
servicios 
digitales, 

arquitectura 
digital, 

interoperabilida
d, seguridad 

digital y datos 
(…). 

6. El sistema educativo 
asegura que todas las 
personas, particularmente 
las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, aprendan 
a lo largo de sus vidas 
gracias a experiencias 
educativas diversificadas, 
pertinentes, oportunas, 
articuladas e inclusivas, 
haciendo posible el acceso 
y uso competente de las 
tecnologías disponibles. 

 
9. Todas las instancias de 
gestión educativa del 
Estado operan orientadas 
hacia la ciudadanía de 
modo profesional, 
estratégico y planificado 
para el mediano y largo 
plazo, haciendo uso 
intensivo de lo digital y 
articulado en todos sus 
niveles con otros sectores y 
actores de la comunidad 
local, nacional y global. 

5. Fortalecer la gestión 
sectorial a nivel de 

instituciones educativas e 
instancias intermedias y 

nacionales 
 

OEI.6. 
Modernizar la 

gestión y 
financiamient
o institucional 
y del sistema 

educativo. 

AEI.6.4  
Servicios 
digitales 

implementados 
por el 

Ministerio de 
Educación en 
el marco del 
gobierno y 

transformación 
digital. 

Tabla Nº 4. Objetivos Estratégicos del MINEDU 

Fuente: PEI del MINEDU 
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IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN EL MINEDU 

La situación actual del gobierno digital en el MINEDU – Sede Central considera las 

estructuras organizativas para la gobernanza y gestión de las tecnologías digitales, así como 

los procesos, servicios y estados de la infraestructura tecnológica (hardware, software, 

servicios). 

 

4.1 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DIGITAL Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

DIGITALES 

Las estructuras (roles y/o áreas) que dan soporte a los procesos de gobernanza y gestión 

del gobierno digital y tecnologías digitales al interior del MINEDU, son los siguientes: 

 

4.1.1 Contexto Global del MINEDU 

A setiembre del 2022, según registros de la Unidad de Estadística del MINEDU, se cuenta 

con: 

- 3,689 empleados en la sede central, 463,417 Docentes, entre 255,229 nombrados, 

196,380 contratados y 11,808 de educación superior; así mismo 70,488 

administrativos que incluyen 47,794 administrativos, 22,529 auxiliares de educación 

y 165 profesionales de la salud. 

- 10,333,790 alumnos de las modalidades Básica Regular, Básica Especial, Básica 

Alternativa, Técnico Productivo, Superior No universitaria y Superior Universitaria. 

- 114,921 instituciones educativas, 793 Instituciones técnicas de las cuales 367 son 

públicas y 426 privadas y 143 Universidades de las entre las cuales 51 son públicas 

y 92 son privadas 

- Con un PIM 2022 de S/ 8,657,678,798.  

 

4.1.2 Comité de Gobierno Digital10: 

Mediante Resolución Ministerial N° 233-2019-MINEDU se modificó la Resolución 

Ministerial N° 459-2018-MINEDU, que constituyó el Comité de Gobierno y 

Transformación Digital del Ministerio de Educación, quedando conformado de la 

siguiente manera: 

 El/la Secretario (a) de Planificación Estratégica en representación del Ministro(a), 

quien preside el Comité. 

 El/la Jefe (a) de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, como Líder del 

Gobierno Digital. 

 El/la Jefe (a) de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, quien 

ejerce la Secretaría Técnica. 

 El/la Jefe (a) de la Oficina General de Recursos Humanos. 

 El/la Jefe (a) de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 

 El/la Oficial de Seguridad de la Información. 

 El/la Jefe (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 El/la Jefe (a) de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto. 

 

El Comité de Gobierno Digital tiene por función principal dirigir, evaluar y supervisar el 

proceso de transformación digital en el MINEDU; no obstante, dicha función debe ser 

coordinada con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (en lo 

                                                           
10 Constituido mediante Resolución Ministerial N° 459-2018-MINEDU y su modificatoria mediante Resolución Ministerial 

N° 233-2019-MINEDU. 
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sucesivo la OTIC), en el marco de sus responsabilidades y funciones establecidas en 

el Reglamento de Organización y Funciones (en adelante el ROF11) del MINEDU. 

 

En la Ilustración N° 1 se muestra la relación de las actividades asumidas por el Comité 

de Gobierno y Transformación Digital, así como la OTIC en el marco de las funciones 

antes mencionadas. 

 

 
Ilustación Nº 1: Gobernanza y gestión de las tecnologías digitales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº029-

2021-PCM, se han designado al Arquitecto Digital del MINEDU12, el Oficial de Gobierno 

de Datos13 y el Oficial de Datos Personales14. Al respecto la Ilustración N° 2, muestra 

la articulación de roles para la gobernanza y gestión de datos. 

 

Ilustación Nº 2: Articulación de roles para la gobernanza y gestión de datos  

Fuente: RSGTD N° 001-2022-PCM/SGTD (Directiva N° 001-2022-PCM/SGTD) 

 

                                                           
11 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU 
12 Designado según Resolución Ministerial N° 003-2022-MINEDU. 
13 Designado según Resolución Ministerial N°006-2022-MINEDU 
14 Designado según Resolución de Secretaría General N°054-2021-MINEDU. 
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4.1.3 Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC): 

La OTIC15 es responsable de conducir el uso de los recursos informáticos a su cargo 

en el sector Educación, y de proponer las políticas, planes, documentos normativos y 

estándares pertinentes.  

 

La OTIC organizacionalmente cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

a. Unidad de Sistemas de Información (en lo sucesivo USI), responsable de analizar, 

diseñar, programar, supervisar y brindar mantenimiento y soporte a los sistemas 

de información del MINEDU. 

b. Unidad de Calidad y Seguridad de la Información (en adelante UCSI), responsable 

de la seguridad, integridad, calidad y disponibilidad de la información del MINEDU. 

c. Unidad de Infraestructura Tecnológica (en lo sucesivo UIT), responsable de 

diseñar, implementar y administrar la infraestructura tecnológica del MINEDU. 

d. Unidad de Servicio de Atención al Usuario (en adelante USAU), responsable del 

diseño e implementación de los procesos, procedimientos y métricas para la 

atención oportuna y asistencia técnica a los usuarios de los servicios informáticos 

del MINEDU. 

 

De la estructura orgánica definida en el ROF16, se precisan los siguientes aspectos 

relevantes: 

 La OTIC no cuenta con una unidad orgánica encargada de la gestión, seguimiento 

y evaluación del Portafolio de Proyectos de Gobierno y Transformación Digital. 

 La OTIC no cuenta con una unidad orgánica que evalúe, actualice o formule 

estándares y enfoques metodológicos que guíen las actividades dentro de la oficina 

(por ejemplo: metodología del ciclo de vida de software, estándares de 

documentación, estándares de arquitectura, estándares de infraestructura 

tecnológica, estándares de desarrollo, entre otros). 

 La OTIC no cuenta con una unidad orgánica que se encargue del seguimiento, 

monitoreo y/o auditoría preventiva del cumplimiento y control de la gestión interna 

y de la gestión de los riesgos, mediante indicadores de resultado, eficiencia e 

impacto. 

 La OTIC no cuenta con una unidad orgánica encargada de la investigación, 

exploración, investigación o análisis de tecnologías emergentes que puedan 

contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales y de gobierno digital 

al interior del MINEDU. 

En este contexto, la OTIC a fin superar lo antes señalado viene operando bajo una 

organización interna con una composición equipos de trabajo asociados a las unidades 

orgánicas, los cuales se detallan a continuación: 

                                                           
15 Artículo 45, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 001-2015-MINEDU. 
16 Artículo 46, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 001-2015-MINEDU. 
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Ilustación Nº 3: Organización Interna de la OTIC 

Fuente: Elaboración propia 
 

En base a lo anterior y, a fin de dar cumplimiento a las responsabilidades de gestión 

asumidas por la OTIC dentro de la estructura de gobierno digital y tecnologías digitales, 

a setiembre de 2022, la OTIC cuenta con ciento tres (103) personas, de las cuales 

cinco (05) corresponden al Decreto Legislativo N° 276 que promulga la Ley de Bases 

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y noventa y ocho 

(98) al Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios (en lo sucesivo CAS), según Tabla N°5: 

Oficina / 
Unidad 

Personal 

CAS de 
Confianza 

276 CAS 

OTIC 1  14 

UCSI 1  12 

UIT 1 1 17 

USAU 1 3 26 

USI  1 25 

TOTAL 4 5 94 

Tabla Nº 5.  Personal OTIC 

        Fuente: OTIC – MINEDU 

 

De la revisión del cuadro anterior, se observa que el personal con el que cuenta la OTIC 

resulta insuficiente para el cumplimiento de las funciones asignadas. El citado 

requerimiento de personal, a la fecha viene siendo cubierta temporalmente bajo la 

modalidad de servicio por terceros, la cual se encuentra distribuida conforme se 

observa en la tabla a continuación: 

 

Oficina /Unidad O/S 

OTIC 6 

UCSI 20 

UIT 23 

USAU 67 

USI 155 

TOTAL 271 

Tabla Nº 6. Terceros OTIC 

Fuente: OTIC – MINEDU 
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4.2 CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN DIGITAL 

La gestión de las tecnologías de la información y comunicación se encuentra regulada 

principalmente en materia de: simplificación administrativa, ciclo de vida de software, 

interoperabilidad, firmas digitales, seguridad de la información, computación en la nube, 

software público, protocolo IPV6, datos abiertos, gobierno digital y datos personales, de 

acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 01 del presente documento. 

 

Al respecto, como podemos observar del anexo N° 01, el MINEDU cumple con las 

dieciocho (18) normas que viene monitoreando la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, identificadas como de 

relevancia en materia digital, teniendo un 100% de cumplimiento.  

 

4.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

De acuerdo a la información remitida por las unidades técnicas de la OTIC, la 

infraestructura tecnológica del MINEDU está soportada por lo siguiente: 

 

4.3.1 Hardware 

 

Equipos de RED 

 

Se cuenta con 338 equipos de red: 176 switches y 162 otros (Wireless, firewalls, access 

point, balanceadores, convertidores, amplificadores, routers, servidores), de los cuales 

el 98% se encuentran operativos, pero también en estado de obsolescencia, con una 

antigüedad superior a los 7 años. Con el total de equipos operativos la OTIC brinda el 

soporte de red del Centro de Datos del MINEDU y a la red LAN de usuario, incluyendo 

la interconexión 5 sedes directamente conectadas y de las 58 sedes descentralizadas. 

 

A fin de garantizar la continuidad operativa y funcional de la red del MINEDU, se ha 

establecido tres (03) iniciativas de actualización y renovación de tecnologías, según: i) 

a nivel de equipamiento de prevención de amenazas cibernéticas, ii) a nivel de 

protección en internet de las aplicaciones web y balanceo de servicios y, iii) la 

adquisición de switches de acceso, distribución y plataforma inalámbrica.  

 

De igual forma, se ha procedido con la adjudicación del proceso del Proyecto de 

Inversión Pública (PIP), denominado “Adquisición de equipos de comunicaciones 

switch core y distribución para el Centro de Datos”, los cuales se esperan concluir con 

su implementación a finales del 2do semestre del año 2023. 

 

 

Servidores, Sistemas de Almacenamiento y Sistema de Respaldo de información  

 

Se cuenta con 1,118 servidores (1029 servidores virtuales y 89 físicos) de los cuales el 

100% se encuentran operativos; dichos servidores brindan soporte a diversos sistemas 

de información críticos para el MINEDU, tales como: SIAGIE, Evaluación Docente, 

SISEVE, PASSPORT, E-SINAD, Escale, entre otros. 

 

La infraestructura de servidores se encuentra desplegada sobre la plataforma de 

virtualización VMWARE (tanto para el ambiente de producción y para el ambiente de 

desarrollo y calidad) instalada en servidores físicos distribuidos en el Centro de Datos 

del MINEDU. Se cuenta con  



    Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2025 

14 
 

 

 Tres (03) Sistemas de Almacenamiento (Storage). 

 Un sistema de respaldo de información en cintas. 

 Una Plataforma de Cómputo de misión crítica. 

 

Con la finalidad de asegurar la disponibilidad de las aplicaciones actuales desplegadas 

en el MINEDU, así como garantizar el soporte adecuado a los proyectos de Gobierno 

y Transformación Digital para el periodo 2023 – 2025, la OTIC ha realizado lo siguiente: 

 

 Se ha adquirido bajo el contrato 036-2021 un sistema de almacenamiento de 

280 TiB. 

 Mediante adjudicación simplificada N° 02-2021-MINEDU/UE 026 y Contrato Nº 

20 -2021-MINEDU/SG-OGA-OL-UE 026 se implementa una plataforma de 

cómputo de misión crítica para base de datos que aloja todas las bases 

productivas bajo la tecnología SQL Server, la cual permite garantizar la 

seguridad, disponibilidad y confiabilidad de la información que se brinda a la 

ciudadanía y a la comunidad educativa a través de los sistemas de información 

que administra la OTIC. 

 Se ha adquirido bajo el contrato 010-2022 el servicio de Mantenimiento y soporte 

para el sistema de almacenamiento FAS8040. 

 Se ha realizado la compra de 2,500 cintas para el sistema de respaldo en cintas. 

 Se han realizado actualizaciones a nivel de firmware de los servidores y sistemas 

de almacenamiento y respaldo de información. 

 Bajo el contrato 08-2022 se realiza la renovación del servicio de traslado y 

custodia externa de medios magnéticos.  

 

Se ha previsto la convocatoria y selección del: i) Servicio de mantenimiento y soporte 

para el sistema de Respaldo de Información en cintas, y ii) Adquirir un nuevo sistema 

de almacenamiento que reemplace el sistema de almacenamiento que por desfase 

tecnológico ya no cuenta con servicio de soporte.   

  

Instalaciones de soporte del Centro de Datos provisional 

 

Conformado principalmente por los sistemas de energía eléctrica, los sistemas de 

climatización el control de accesos y la seguridad física, en los cuales se soporta la 

infraestructura tecnológica del Centro de Datos con la finalidad de mantener la 

disponibilidad de los servicios de TI. 

 

El sistema de energía eléctrica dedicada para  la infraestructura tecnológica del Centro 

de Datos, consta de cuatro (04) sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) 

modulares, cuya potencia es de 150 KVA (c/u) en configuración n+1 y con una 

autonomía de 1 hora al 60 % de carga, además la entidad cuenta con tres (03) grupos 

electrógenos de 485 KW c/u (2) y 324 KW con una autonomía en combustible de ocho 

(08) horas en promedio, estos sistemas permiten mantener la disponibilidad en el 

suministro de energía eléctrica a la infraestructura tecnológica del Centro de Datos en 

la sede central del MINEDU, frente a averías o interrupciones en el fluido eléctrico 

comercial. 

 

Los sistemas de climatización para la infraestructura tecnológica del Centro de Datos, 

consta de equipos de aire acondicionado del tipo precisión (03 equipos) con una 

capacidad de 10 toneladas de refrigeración cada uno, con los cuales se mantiene el 

control de la carga térmica en las sala críticas del Centro de Datos (23 C° en promedio) 
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y el control de la humedad relativa (50% en promedio); además, debido a las 

condiciones actuales de operación,  se cuenta con tres (03) equipos de tipo confort con 

una capacidad de 60,000 BTU/hora a modo de respaldo. Estos sistemas de 

climatización permiten mantener adecuadas condiciones ambientales para que los 

equipos de la plataforma tecnológica funcionen sin problemas. 

 

Sobre el control de accesos y la seguridad física se cuenta con un Procedimiento: 

“Controlar el acceso y verificar los ambientes del Centro de Datos", el cual  se viene 

aplicando y tiene como objetivo, establecer las condiciones, actividades, 

responsabilidades y mecanismos de control para el acceso al Centro de Datos, con el 

fin de garantizar la seguridad en este recinto de acceso restringido; asimismo, en 

cuanto a su alcance, aplica para todas aquellas personas que requieran acceder al 

Centro de Datos del MINEDU y que cuenten con la aprobación correspondiente. 

 

Plataforma del HUB Satelital 

 

La Plataforma tecnológica está constituida por equipamiento de Banda Base, de 

Radiofrecuencia (RF), de Aplicaciones, de video y de equipamiento e infraestructura 

complementarias, conformados por equipos, sistemas y accesorios de diferentes 

fabricantes.  

 

La etapa de Banda Base constituye el núcleo principal del Hub Satelital y es el que 

gestiona los subsistemas físicos que controlan el flujo de datos que hacen posible la 

comunicación satelital. Es del fabricante GILAT, modelo SkyEdge II-c, que opera bajo 

el estándar DVB-S2. 

 

Principales componentes: 

 

 Antena maestra de 6.3 m de diámetro (contiene los componentes de recepción 

y transmisión de la señal satelital).  

 Equipos de RF (Radiofrecuencia).  

 Equipos de Banda Base (Procesamiento de datos y señal de video).  

 Equipos de aplicaciones (Voz sobre IP, IPTV).  

 Equipos de comunicaciones de datos (permite la conexión de la red de datos 

del Hub Satelital con el Data Center del MINEDU).  

 Equipos de respaldo de energía UPS y de climatización (Aire acondicionado 

de precisión).  

 

Computadoras 

 

Se cuenta con 4,204 computadoras: 173 computadoras portátiles y 4,031 

computadoras de escritorio (408 Desktop, 43 Workstation y 3,580 All in One), de las 

cuales todas son de propiedad del MINEDU; así mismo, a la fecha todas mantienen su 

vida útil. Con las referidas computadoras se asegura la atención de los requerimientos 

de equipos relacionados a los proyectos de Gobierno y Transformación Digital. 

 

Impresoras 

 

Se cuenta con 272 impresoras: 152 impresoras láser, 75 multifuncionales, 7 matriciales, 

1 plotter, y 37 otras (Braille, offset, tipográfica, de etiqueta, de ticket, de tarjeta, 

fotocopiadora), de las cuales todas se encuentran operativas. 
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4.4 CONECTIVIDAD 

Servicio de Interconexión 

 

El ancho de banda contratado anualmente por el MINEDU es de 1.5 Gbps, brindados 

por el proveedor BITEL, con una disponibilidad garantizada al 100% (tanto de subida 

como de bajada), el medio de transmisión es a través de fibra óptica y radio-enlace. 

  

Respecto a la interconexión con sedes remotas, para el año 2023 se proyecta el uso de 

nuevas estrategias asociadas a las ocho (08) sedes remotas que tiene actualmente el 

MINEDU, por lo que se viene evaluando su necesidad actual y futura para mejora de 

capacidad y disponibilidad. 

 

A la fecha, el uso de protocolo IPv4 e IPv6 en los servicios publicados del MINEDU se 

ha implementado, por lo que solo quedará en proceso las acciones futuras de uso y 

mejora asociadas a esta iniciativa. 

 

 

Servicio de conectividad a internet a locales educativos a través de contratos de 

servicios 

 

El Ministerio de Educación a través de la OTIC, administra los contratos de conectividad 

a internet de locales educativos que son provisto bajo alguna modalidad a cargo del 

MINEDU. A la fecha se tiene registrado 10,915 locales educativos de educación básica 

regular (EBR) activos a nivel nacional (20.48 % del total) que están siendo beneficiados 

con el servicio de internet a través de los contratos solventados por MINEDU y contratos 

de concesión.  

 

Por lo tanto, podemos señalar que 42,183 locales educativos de educación básica 

regular no cuentan con el servicio de internet provisto bajo alguna modalidad a cargo del 

Ministerio de Educación. La mayoría de estos locales no reúnen las condiciones 

necesarias de equipamiento tecnológico para una adecuada conexión de internet que 

permita el uso eficiente de aplicaciones pedagógicas. 

 

 

Servicio de conectividad a internet a locales educativos mediante la Plataforma del 

HUB Satelital 

 

Los servicios que se brindan a las instituciones educativas beneficiarias a través de la 

red satelital del MINEDU son los siguientes:  

 Servicio de Conectividad a intranet e internet:  

Ancho de banda:  

 Velocidad de bajada por VSAT: 2048 Kbps  

 Velocidad de subida por VSAT: 512 Kbps  

 Porcentaje mínimo garantizado: 10%  

 Servicio de recepción de señal de video broadcasting del canal de TV Educativa 

del MINEDU (señal transmitida desde el Hub Satelital y que es emitida desde el 

Control Maestro de DITE)  

 Servicio de IPTV (para distribuir por la web la señal de TV Educativa del 

MINEDU) 

 Servicio de comunicación de Voz sobre IP (para la comunicación entre las 

estaciones remotas, y de éstas con el Hub Satelital) 
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4.5 SOFTWARE 

Licencias de Software 

 

Se cuenta con 14,682 licencias de software (legales), de las cuales 4,204 son de 

sistema operativo Desktop, 118 de lenguaje de base de datos, 3 Software GIS, 4,752 

software de oficina, 100 software de diseño, 4,401 software de seguridad, 23 software 

CAD, 82 software estadístico y 999 otros (Zoom, Figma, Shutterstock, red hat, Windows 

server, Bizagi, entre otros). 

 

A la fecha el MINEDU no presenta problemas de software legal17, en el marco de la 

normatividad vigente en la materia. No obstante, si la demanda de servicios 

relacionados a los proyectos de Gobierno y Transformación Digital crece, esta no 

estaría asegurada. Al respecto, los referidos proyectos han identificado dentro de sus 

necesidades la adquisición de licencias de software base. 

 

Software Público 

 

A la fecha, el MINEDU se cuenta con un Responsable del Software Público18, quien en 

cumplimiento a la normatividad vigente  ha compartido en el Portal de Software Público 

Peruano (PSPP), el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes – SIMEX19.  

 

Sistemas de Información  

 

La OTIC cuenta con un inventario de software del cual se releva que a la fecha se 

tienen ciento noventa y tres (193) sistemas de información que soportan los procesos 

y servicios digitales del MINEDU. Entre los principales sistemas de información se 

encuentran: 

 

 Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 

(SIAGIE).  

 Sistema de Información de apoyo a la Administración Documental y de Archivo 

(E-SINAD). 

 Sistema Único de Planillas (SUP). 

 MiCertificado Web (Emisión de Certificado de Estudios) 

 Sistema Integrado de Gestión de Servidores Docentes y Administrativos 

(SISDA) 

 Sistema de Registro de Instituciones Educativas (RIE) 

 

En el marco de la Directiva para el uso de Marcos de Trabajo, Herramientas y Buenas 

Prácticas para el desarrollo estandarizado de productos de software en el MINEDU, se 

añadió tecnologías de desarrollo en el stack tecnológico del MINEDU, según: 

 

 Front End: Flutter y Angular 

 Back End: Javascript, .Net, Python, Java, TypeScript, C#, PHP 

 Base De Datos: Mongo DB SQL Server y MySQL y PostgreSQL 

 Infraestructura:  Centro de Datos OnPremise y Cloud 

                                                           
17 Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software Legal en la Administración Pública, su 

Reglamento y modificatorias. 
18 Designado mediante Resolución Ministerial N° 019-2019-MINEDU.  
19 Puede ser consultado en: https://www.softwarepublico.gob.pe/index.php/es/software/descargar-software-del-estado 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/Login.aspx
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/Login.aspx
https://www.softwarepublico.gob.pe/index.php/es/software/descargar-software-del-estado
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Sobre la base de la información analizada, el 82.90% de los sistemas de información 

son soportados por la plataforma Web, el 15.03% por la plataforma Desktop y el 2.07% 

por la plataforma móvil. La OTIC brinda mantenimiento al 36.27% de los sistemas de 

información; mientras que al 47.15% de los sistemas de información le brinda 

mantenimiento el Área Usuaria y el 16.58% de los sistemas de información no cuentan 

con mantenimiento. 

 

Respecto a la disponibilidad de servicios para el intercambio de información, el 

MINEDU provee a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE20), los 

siguientes servicios: 

 

 Grados y títulos de institutos tecnológicos y pedagógicos por DNI. 

 Información de colegio nacional y particular a nivel nacional. 

 Información de promotores de colegios privados, relación de establecimientos 

por promotor. 

 

4.6 PROCESOS DIGITALIZADOS DEL MINEDU 

El MINEDU, en su búsqueda constante por asegurar la prestación de servicios 

educativos de calidad, y dentro del marco de las normas de modernización de la gestión 

pública, ha priorizado la necesidad de identificar, revisar y mejorar los procesos 

institucionales, con el objetivo de asegurar su alineamiento con la estrategia institucional 

y el logro de las metas en beneficio del país. 

En ese sentido, el MINEDU cuenta con un Mapa de Procesos aprobado, según: 

 
Ilustración N° 4: Mapa de Procesos del MINEDU 

Fuente: Resolución de Secretaria General Nº 075-2021-MINEDU 

A continuación, se muestran los principales sistemas de información que proporcionan 
apoyo a los procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte: 

                                                           
20 Creada mediante Decreto supremo N° 083-2011-PCM 
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Tipo de 
Procesos 

Procesos Sistemas de Información 

Procesos 
Estratégicos 

PE01 Gestión de 
políticas 

- Web Consejo Nacional de Educación - CNE 

 
PE02 Planificación 
estratégica 

- SISPLAN  
- Sistema de Plan Operativo Institucional – PLANIN (para consultas) 
- Sistema de Seguimiento de Inversiones – SSI 
- Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA-MEF / UE026 

/ UE120 
- Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF / UE026 / 

UE120 /Concentrador 
- Sistema de Motor de Reglas de la SGP 

PE03 Gestión de la 
mejora continua e 
innovación institucional 

- Sistema de Órganos Colegiados 

PE04 Gestión de 
estrategias de 
comunicación, 
cooperación y relaciones 
interinstitucionales 

- Sistema de Información Regional de Coordinación 
Intergubernamental 

- Sistema de Monitoreo y Evaluación de las Prácticas Pedagógicas 
- Sistema de gestión de la participación 

Procesos 
Operativos 

PO01 Gestión de 
servicios educativos  

- Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución 
Educativa – SIAGIE/DEFID 

- Sistema Especializado en Reporte de Casos de Violencia – 
SISEVE / SISEVE Móvil 

- Sistema de presentación de recursos de educación en línea - 
Aprendo en Casa. 

- Ponte en Carrera – PEC. 
- Juego Florales Escolares. 
- Sistema de Apoyo único de Admisión a los Colegios de Alto 

Rendimiento – COAR/APP Móvil. 
- Sistema de Gestión de Plan de Fortalecimiento Educación Física 

y Deporte Escolar – SISEF. 
- Matrícula Escolar Digital / Sistema de Matricula y Traslados. 
- Sistema de Seguimiento Recojo de información de Egresados de 

Institutos – CONECTA. 
- Emisión de Certificado de Estudios – Mi Certificado. 
- Sistema de Informe de Progreso del Estudiante – SIPE. 
- Retorno Seguro – APP. 
- Juegos Deportivos Escolares – SJDEN / GESTION. 
- Evaluación de Logros de Aprendizajes para Estudiantes del 2do 

de Primaria-Resuelve el Reto. 
- Sistema de Apoyo a la Evaluación Censal de Estudiantes – 

SICRECE. 
- Sistema de Gestión de Titulación – TITULA. 
- Sistema de Concursos Educativos – SICE. 
- Concurso Web Estudiantil – IDEASENACCION. 
- Plataforma EDUTALENTOS. 
- Sistema Para Visualizar información de los Estudiantes – Alerta 

Temprana. 
- Registro de Estudiante Paciente para el Servicio Hospitalario – 

SAISA_SEHO. 
- Sistema de Administración de Créditos - OBEC 
- Sistema Informático de Administración de Becas - OBEC 

PO02 Gestión de 
recursos para los 
aprendizajes 

- Observatorio Nacional de Textos Escolares 
- SIGMA  - Materiales Educativos IIEE  
- Observatorio Nacional de Textos Escolares – OBNATE 
- SIGMA / Móvil / Materiales Educativos II-EE 
- Sistema de Materiales del SIAGIE – Materiales 
- Sistema de Recopilación de Información Sobre el Estado de 

Bienes (Bicicletas) - Rutas Solidarias 
- Sistema de Gestión de Biblioteca – EBR / EBETECA / 

COARKOHA 
- Herramientas para la administración de Colecciones Digitales - 

CASLIT_DSPACE 

PO03 Gestión del 
docente en sus diversos 
cargos y del personal de 
soporte en las IE 

- Sistema de Supervisión y Procedimiento Administrativo 
Sancionador - SISPAS 

- Tutoría de Educación Secundaria 
- NEXUS 
- Concurso de Buenas Prácticas Docente – BPD 
- Sistema Integrado de Gestión de Evaluaciones – SIGE 
- Evaluación Docente /WS /ASCENSO2017 /ASCENSO2018 

/Inscripción 2019 
- Sistema de Información de Escalafón - SIES 
- Programas curriculares - EBA 
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Tipo de 
Procesos 

Procesos Sistemas de Información 

- Sistema de Información para la Racionalización – SIRA, SIRA-
Municipio 

- Palmas Magisteriales 
- Sistema Integrado de Gestión capacitación de los docentes – SIG 

(Ex-PRONAFCAP) 
- Reforma Magisterial 
- PERUEDUCA–Plataforma de Capacitación Docente /Inscripción 

/Zona de Desafíos /BI 
- Sistema de seguimiento y Alerta temprana para el Retorno Seguro 

– SARES Superior 
- Somos Docente 
- Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 
- Plataforma Virtual de Capacitación – Hakuyachaq / Regiones 
- Sistema de Asesoramiento para la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo (CEBE-PRITE) – SISPAT 
- Consulta de Incentivos Monetarios para Docentes y Directores – 

BONOESCUELA 
- Formulario de Registro de Participantes de Docentes 
- Consulta de Resultados del Concurso para Acceso a Cargos 

Directivos de IE y Especialistas 
- Portal Web de Directivos / Nuevo Portal Web de Directivos 
- Sistema de Información para la gestión del Monitoreo del 

Acompañamiento – SIGMA2 
- Portal Web de Formación Inicial Docente 
- Aula virtual Moodle – SUPERATEC 
- Aula virtual /DIFODS /PERUEDUCA /DIGERE ENSB 

/EDUTALENTOS /Certificado /FractalUp 
- Registro de Datos de Personal Docente y Administrativo de I.E 

Privadas – REGIEP 
- Portal Te Escucho Docente 
- Portal de Jornada Escolar Completa – JEC 
- Sistema realiza diferentes procesos que ayudan a la gestión de 

Docente y Directores – AVANZA 
- Portal de la Comunidad de Docentes Innovadores 
- Sistema Integrado de la Dirección de Fortalecimientos de las 

Capacidades – SIDIFOCA 
- Registro de Reasignación Docente – SRED 
- Sistema Integrado de Formación Docente – SIFODS / Acciones 

Formativas SIG 

PO04 Gestión de la 
Infraestructura educativa 

- Sistema de Información para el Registro de Declaraciones de 
Gastos de Mantenimiento Preventivo de Locales Educativos 

- Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles del Ministerio de 
Educación - MARGESI 

- Sistema Wasichay. 

PO05 Fortalecimiento a 
la gestión territorial 

- Sistema de Monitoreo PRONOEI. 
- SICRECE. 
- Sistema de Información de Acceso a Datos Estadísticos – 

ESCALE. 
- Sistema de Información Estadística – SISMED. 
- Sistema de Información del registro, publicación y consulta de 

Estadísticas Educativas – EOL. 
- Sistema de la Medición de la Calidad de los Aprendizajes – UMC 

/SEEL. 
- Sistema de Monitoreo y Evaluación de las Prácticas Pedagógicas 

– SIMON. 
- Sistema de Gestión de Información Educativa – SIGIED. 
- Sistema de Monitoreo de los Talleres de las Iniciativas 

Pedagógicas – SIMOTIP. 
- Plataforma Web de Reconocimiento Institucional – PLATAREC. 
- Herramienta de Recojo de Información para Monitoreo – HERIM. 
- Observatorio de Buenas Prácticas e Innovación Educativa – 

ONBBPP. 
- Censo Universitario para Estudiantes de Educación Superior – 

SEUS. 

Procesos de 
Soporte 

PS01 Gestión de 
Recursos Humanos 

- Sistema de Pago de Incentivos. 
- Sistema de Publicación de Convocatorias y Resultados CAS / 

Postulación SICAS / Administra. 
- Sistema de Gestión de Rendimiento – TALENTUM 
- Aplicativo de consulta de boletas de pago - Mi Boleta /Nacional. 
- Comunidad Virtual del Conocimiento-CVC Transparencia, Ética 

Pública y Anticorrupción. 
- Sistema de Gestión de Pagos – SIGEPA. 
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Tipo de 
Procesos 

Procesos Sistemas de Información 

- Sistema Único de Planillas – SUP / Control y Acciones del 
Personal 

- Cuestionario COVID-19 / Cuestionario de Salud Docentes 
/Proveedores. 

- Formulario de salud OGRH. 
- Autorización de ingreso /Web /App. 

PS02 Administración de 
Recursos Financieros 

- Sistema de información de administración de los viáticos. 
- Sistema de Información de la OGA Registro y de Ingresos y Gatos 

del MINEDU – SIOGA. 

PS03 Gestión de 
abastecimiento 

- Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles del Ministerio de 
Educación. 

- Sistema de Información para el Control de Almacenes y Ventas. 
- Módulo de Control de Almacenes de Imprenta. 
- Sistema de Registro de Inventario. 

PS04 Gestión de 
tecnologías de 
información y 
comunicación 

- Seguridad Central 
- Sistema de Seguridad Passport v3.0 - v4.0 
- Sistema de Seguimiento de Incidencias y de Solución service desk 

– GLPI. 
- Inventario de Sistema de Información 
- Aplicativo Web Validación de Constancias – TECNOTIC. 
- Sistema de documentación centralizada Wiki 
- KeyCloack 

PS05 Atención de 
asuntos jurídicos 

- Sistema de Información Jurídica de Educación – SIJE. 
- Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes – SIMEX. 

PS06 Atención al 
ciudadano y 
administración del 
archivo 

- Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental 
– ESINAD. 

- Mesa de Partes Virtual Para el Ciudadano. 
- Libro de Reclamaciones. 
- Solicitud de Acceso a la Información Pública – SISOLAI. 
- Sistema de Gestión Documental – SGD. 
- Portal Institucional del MINEDU. 
- Portal web de la Casa de la Literatura. 
- Sistema de Buzón Electrónico - E-Buzón. 
- Sistema de Registro de Visitas. 
- Sistema de Autorización de Ingresos a las Sedes del MINEDU – 

SAISMIN. 
- Sistema de Admisión en Línea para I.ST – Postula. 
- Sistema de Consultas de Datos de Títulos de Institutos Superiores. 
- Sistema de Consulta de Institución Educativa - IDENTICOLE 

Intranet/V4. 
- Página informativa de Aprender Saludable. 

Tabla Nº 7. Listado de Procesos y Sistemas de Información 

Fuente: OTIC – MINEDU 

4.7 SERVICIOS DIGITALES21 

A la fecha se cuenta con un catálogo de servicios de tecnologías de la información, el 

cual está publicado en la página web: https://catalogoti.minedu.gob.pe/; si bien se ha 

realizado su actualización y publicación, posteriormente se coordinará con la Oficina 

General de Comunicaciones para cualquier actualización en su contenido o 

funcionalidad. 

Los principales servicios digitales que brinda el MINEDU se encuentran a través de 

GOB.PE, https://enlinea.minedu.gob.pe/ , y son: 

 Mesa de Partes virtual 

 Buzón electrónico 

 Acceso a la información pública 

 Mi certificado 

 Constancia de Logros de Aprendizaje 

 Consulta de títulos de instituciones tecnológicas y pedagógicas 

                                                           
21 Según Artículo 3 de la Ley de Gobierno de Datos. “Servicio Digital: Es aquel provisto de forma total o parcial a través 

de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las 
tecnologías digitales para la producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos y 
personas en general”.  

https://catalogoti.minedu.gob.pe/
https://enlinea.minedu.gob.pe/
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 Registro de denuncias anticorrupción 

 Libro de Reclamaciones 

 

4.8 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

A la fecha, el MINEDU se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información (en lo sucesivo el SGSI) basado en el Ciclo de Deming (PDCA) para 

lo cual se definieron actividades que permiten cumplir con los requisitos de la NTP 

ISO/IEC 27001:2014 teniendo como alcance la “Información gestionada mediante el 

SIAGIE, desde el almacenamiento en las bases de datos hasta el tratamiento de la 

información entre los órganos y unidades orgánicas del MINEDU”. Para ello se cuenta 

con un Comité de Gobierno y Transformación Digital, un Oficial de Seguridad y Confianza 

Digital, un Oficial de Datos Personales y especialistas de seguridad de la información 

encargados de dicha implementación, lo cual ha tenido como resultado lo siguiente: 

 

 Normativas a nivel institucional de Seguridad de la Información:  

- Política de Seguridad de la Información aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 180-2022-MINEDU. 

- Directiva para la Gestión de la Seguridad de la Información del MINEDU 

aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 148-2021-

MINEDU. 

- Procedimiento de gestión de riesgos organizacionales (inclusión del 

SGSI y datos personales), aprobado mediante Resolución de Secretaría 

General N° 140-2021-MINEDU. 

- IPE05.02.01 Elaboración y/o actualización de inventario y valoración de 

activos de información. 

- Política de Protección de Datos Personales, aprobado mediante 

Resolución de Secretaría General N° 175-2021-MINEDU. 

- Directiva para la Protección y Administración de los bancos de datos 

personales del MINEDU, aprobada mediante Resolución de Secretaría 

General N° 153-2021-MINEDU. 

- Procedimiento de gestión de incidentes, aprobado mediante Resolución 

de Secretaría General N° 006-2022-MINEDU. 

- Conformación del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad de 

digital, CSIRT, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 240-2022-

MINEDU. 

 

 Controles de seguridad de la información implementados en base a la Gestión 

de riesgos realizada, alineados a la NTP ISO/IEC 27001: 

- Organización de la seguridad de la información. 

- Seguridad física y ambiental. 

- Control de accesos. 

- Seguridad de los recursos humanos.  

- Desarrollo y mantenimiento de sistemas.  

- Relación con los proveedores. 

- Gestión de incidentes de seguridad digital. 

- Gestión de vulnerabilidades técnicas. 

 

 Charlas a personal involucrado en el alcance del SGSI como parte de la 

concientización y capacitación de seguridad de la información.  
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 Generar la cultura de prevención a nivel institucional, habiendo interés por 

parte de las unidades orgánicas en la aplicación de la Gestión de riesgos de 

seguridad de la información en sus procesos. 

 

4.9 PRESUPUESTO DE GOBIERNO DIGITAL 

La Asignación Presupuestaria Multianual (APM 2023-2025) se muestra en las Tabla Nº 

8 y el desagregado en la Tabla Nº 9: 
 

Año Monto S/ 

2023 142,344,819  

2024 120,193,005 

2025 116,243,175 

Tabla Nº 8.  Asignación Presupuestaria Multianual  

Fuente: APM 2023-2025 

 

Detalle 
Monto Año 

2023 S/ 
Monto Año 

2024 S/ 
Monto Año 

2025 S/ 

Personal, suscripción a software, mantenimiento, 
soporte, adquisición de suministros 

111,523,918 111,600,267 109,763,751 

Convenio con RENIEC     6,479,424   6,479,424 6,479,424 

Hardware, Software, equipos de oficina, Proyecto de 
inversión 

  24,341,477  2,113,314 0 

Total  142,344,819 120,193,005 116,243,175 

Tabla Nº 9. Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual (APM 2023-2025) 

Fuente: OTIC – MINEDU 

 

V. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL  

5.1 DESAFIOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Los desafíos o retos que afrontará el MINEDU para el desarrollo del Gobierno Digital, se 

ven influenciados por los siguientes factores: enfoque estratégico del MINEDU, 

regulación digital y cambios tecnológicos. 

 

Al respecto, el MINEDU para el desarrollo del Gobierno Digital afrontará los siguientes 

desafíos: 

 

 Desafío N° 1: Gobernanza digital y gestión del cambio 

 Desafío N° 2: Servicios digitales 

 Desafío N° 3: Experiencia del ciudadano  

 Desafío N° 4: Seguridad de la información 

 Desafío N° 5: Competencias digitales 

 Desafío N° 6:  Infraestructura Tecnológica 

 

Producto del análisis de la misión institucional y de los objetivos estratégicos definidos 

en el PEI, así como los desafíos que se plantea el MINEDU para el desarrollo del 

Gobierno Digital se plantean los siguientes Objetivos:  

 

 OGD.1 Promover la digitalización de los procesos y servicios en el MINEDU, 

enfocados en las necesidades de nuestro personal, docentes y ciudadanos. 
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 OGD.2 Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

institucional. 

 OGD.3 Asegurar la implementación de la infraestructura tecnológica que soporte 

y mantenga el proceso de transformación digital del MINEDU. 

 OGD.4 Establecer altos niveles de calidad de servicio en el MINEDU, 

asegurando la usabilidad y accesibilidad de los servicios digitales. 

 OGD.5 Fortalecer las competencias digitales en los funcionarios y servidores 

públicos del MINEDU relacionadas a Gobierno Digital. 

 OGD.6 Impulsar el proceso de toma de decisiones basadas en una cultura de 

datos en el sector educación. 



    Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2025 

25 
 

5.2 MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO DIGITAL  

El PGTD define objetivos, indicadores y metas, los cuales se encuentran alineados a los objetivos estratégicos institucionales definidos en el PEI22 

vigente, los cuales se detallan a continuación: 
 

Objetivos de Gobierno Digital Indicadores Metas 

Nombre Nombre Formula 2023 2024 2025 

OGD.1 Promover la digitalización de los 

procesos y servicios en el MINEDU, enfocados 
en las necesidades de nuestro personal, 
docentes y ciudadanos. 

Porcentaje de productos y/o servicios 
digitales implementados. 

Número de productos y/o servicios digitales 
implementados / Número de productos y/o 

servicios digitales planificados. 
70% 75% 80% 

OGD.2 Asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información institucional. 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Plan del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información. 

Número de acciones implementadas del Plan 
anual del SGSI / Número de acciones 

programadas en el Plan del SGSI. 
70% 80% 100% 

OGD.3 Asegurar la implementación de la 

infraestructura tecnológica que soporte y 
mantenga el proceso de transformación digital 
del MINEDU. 
 

Porcentaje de equipos con vigencia 
tecnológica. 

Número de equipos con vigencia tecnológica / 
Número total de equipos del parque informático. 

75% 80% 85% 

OGD.4 Establecer altos niveles de calidad de 

servicio en el MINEDU, asegurando la usabilidad 
y accesibilidad de los servicios digitales. 
 

 Porcentaje de usuarios satisfechos con 
los servicios digitales brindados por el 

MINEDU. 

Número de encuestas en el SIAGIE que obtienen 
el nivel satisfactorio / Número total de encuestas 

realizadas. 
 

65% 70% 75% 

OGD.526 Fortalecer las competencias digitales 

en los funcionarios y servidores públicos del 
MINEDU relacionadas a Gobierno Digital. 

Porcentaje de funcionarios y servidores 
públicos que culminan satisfactoriamente 

las capacitaciones en materias 
relacionadas a gobierno digital.  

Número de funcionarios y servidores públicos que 
culminan satisfactoriamente las capacitaciones / 

Número de funcionarios o servidores públicos 
capacitados en materias relacionadas a gobierno 

digital. 

92% 94% 96% 

OGD.6 Impulsar el proceso de toma de 

decisiones basadas en una cultura de datos en el 
sector educación. 

Porcentaje de tablas catalogadas con 
diccionarios de datos completos.  

Número de tablas catalogadas con diccionarios de 
datos completos / Total de tablas catalogadas. 

50% 75% 100% 

Tabla Nº 10.  Matriz de objetivos, indicadores y metras del Gobierno Digital 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
22Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 344-2022-MINEDU. 
26 De acuerdo a lo programado en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) correspondiente al ejercicio fiscal vigente y en función al financiamiento de los diferentes órganos y unidades. 

orgánicas del MINEDU.23 Según ítem 3.2.2 – Mapa Estratégico de Gobierno Digital: “Para la elaboración del referido mapa El Comité define sus dimensiones, las cuales pueden estar en función de 

sus objetivos y particularidades de la entidad. 
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5.3 MATRIZ ESTRATÉGICA DE GOBIERNO DIGITAL   
 
A continuación, se muestra la relación de las dimensiones23 con los objetivos estratégicos 
de Gobierno Digital: 
 

Dimensiones 
Objetivos de Gobierno Digital 

OGD.1 OGD.2 OGD.3   OGD.4 OGD.5 OGD.6 

Gobernanza digital y gestión del cambio           
  

Servicios digitales           
  

Experiencia del ciudadano        
 

Seguridad de la información        
  

Competencias digitales         
 

Infraestructura tecnológica          
 

Tabla Nº 11. : Matriz Estratégica de Gobierno Digital 

Fuente: Lineamientos para la formulación del PGTD 

 

 

VI. PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Producto del análisis previo de la información relevada del estado situacional del MINEDU y 

a fin de alcanzar los objetivos de gobierno y transformación digital antes definidos, para el 

periodo 2023-2025, se han priorizado proyectos tanto de mejora interna como de cara al 

ciudadano, los cuales se detallan a continuación: 

 

6.1 LISTADO DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

En la Tabla N° 12 se listan los proyectos de Gobierno y Transformación Digital priorizados para el 

periodo 2023 – 2025. 

 

Nro. Proyecto Descripción 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Objetivo de 
Gobierno 

Digital 

Digitalización de Procesos y Servicios 

01 

Sistema Integrado de 

Gestión de Servidores 

Docentes y Administrativos 

(SISDA) 

El proyecto permitirá desarrollar un 

sistema web integrado con base de datos 

centralizada, que soporte los procesos 

atendidos actualmente por los sistemas 

SUP, NEXUS y LEGIX.  

OEI.4 

 

OEI.6 

OGD.1 

 

02 PerúEduca 4.0 (PE_4) 

El proyecto permitirá implementar la 

plataforma tecnológica educativa con la 

finalidad de responder a la demanda de 

servicios educativos digitales de la 

comunidad educativa. 

OEI.1 

 

OEI.4 

 

OGD.1 

 

                                                           
23 Según ítem 3.2.2 – Mapa Estratégico de Gobierno Digital: “Para la elaboración del referido mapa El Comité define 

sus dimensiones, las cuales pueden estar en función de sus objetivos y particularidades de la entidad. 
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Nro. Proyecto Descripción 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Objetivo de 
Gobierno 

Digital 

03 

Sistema de Apoyo a la 

Institución Educativa – 

Nuevo SIAGIE (Nuevo 

SIAGIE) 

El proyecto permitirá contar con una 

herramienta informática que facilite 

realizar   los procesos de matrícula, 

evaluación, asistencia, entre otros.  Para 

su uso en las distintas Instituciones 

educativas (IE) o programas educativos. 

OEI.6 
OGD.1 

OGD.2 

04 

Sistema Informático de 

Destituciones, Separaciones 

Definitivas bajo la Ley N° 

29988 (PLINLEY) 

El proyecto permitirá implementar una 

plataforma informática que facilite 

gestionar la información dispuesta en la 

Ley N° 29988 sobre las medidas 

extraordinarias separación definitiva o 

destitución, e inhabilitación permanente 

de cualquier personal docente o 

administrativo que haya sido condenado 

por los delitos de la Ley. 

OEI.6 OGD.1 

05 

Sistema de Administración 

de información y 

Seguimiento de 

Aprendizajes del Servicio 

Educativo Hospitalario 

(SAISA) 

El proyecto permitirá implementar una 

herramienta informática que facilite el 

seguimiento de aprendizajes, el registro 

de historial académico de los estudiantes-

pacientes atendidos, para su 

reconocimiento en las distintas 

Instituciones educativas (IE) o programas 

educativos. 

OEI.6  OGD.1 

06 

Plataforma Tecnológica del 

Observatorio del Sector 

Educación 

El proyecto permitirá integrar, procesar y 

difundir información relevante del sector 

educación para facilitar la toma de 

decisiones. 

OEI.6 
OGD1 

OGD6 

07 

Sistema Integrado de 

Información de la Educación 

Superior y Técnico 

Productiva  (SIIESTP) 

El proyecto permitirá el acceso a los 

contenidos y servicios educativos 

digitales de la Educación Superior 

Técnico-Productiva. 

OEI.6 
OGD1 

OGD6 

Conectividad e Infraestructura Tecnológica 

08 

Servicio de Conectividad a 

Internet para Locales 

Educativos en Zonas 

Rurales y Urbanas (P3737) 

El servicio brindará conectividad Internet 

a 3,737 locales educativos. 
OEI.5 

OGD1 

OGD3 

OGD4 

09 
Proyecto integral de 

conectividad (PIC) 

El servicio brindará conectividad Internet 

a 22,532 locales educativos ubicados en 

zonas rurales y 6,242 urbanas.  

OEI.5 

OGD1 

OGD3 

OGD4 

Tabla Nº 12. Listado de Proyectos de Gobierno y Transformación Digital 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 FICHAS DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los proyectos priorizados para el 

periodo 2023-2025: 

 

Nombre del 

Proyecto 

Sistema Integrado de Gestión de Servidores Docentes y Administrativos 

(SISDA) 

Alcance 

Desarrollar un sistema web integrado con base de datos centralizada, que 

soporte los procesos atendidos actualmente por los sistemas SUP, NEXUS y 

LEGIX. El mismo que debe abarcar todos los regímenes laborales que se 

encuentran a cargo del Sector Educación. 

Tiempo 51 meses 

Fecha Inicio Set. 19 Fecha fin Dic. 23 

Costo estimado S/ 9.741.932.00 

Beneficios 

 Ahorro en horas hombres por el registro redundante de información al tener 
sistemas aislados, AYNI integra la información.  

 Ahorro en horas hombres por la remisión y consolidación de información 
de las aplicaciones distribuidas en cada IGED. AYNI mantiene la 
información en línea.  

 Los módulos del sistema AYNI facilitan el trabajo remoto.  
 Ahorro en impresión de formatos de boleta de pago y hoja de vida, ahora 

estos documentos están disponibles en formato digital en la plataforma de 
servicios.  

 Ahorro en impresión de resoluciones, este documento se encuentra 
registrado y digitalizado en el aplicativo y tienen acceso de consulta los 
especialistas de la IGED.  

 Reduce costos y tiempos de respuestas para contar con información 
en línea, oportuna y de calidad desde el MINEDU y las IGED 

 Promueve la consistencia e integración de la información  
 Optimiza los procesos de RRHH a través de un enfoque integrado.  
 Permite realizar monitoreo de indicadores de gestión de personas  
 Virtualización de los procesos a través de la plataforma de servicios y 

postulación web.  
 Reducción de riesgos de corrupción como consecuencia de la 

implementación de un conjunto de reglas de negocio en base a la normativa 
vigente.  

 Promueve la permanencia de los servidores en su centro de trabajo, al 
contar con información en la plataforma de servicios, accesible desde su 
celular o computadora conectada a internet.  

 Satisfacción para los distintos usuarios, principalmente en las IGED y los 
docentes  

 Mejora de la imagen institucional  
 Promueve la interoperabilidad con sistemas de otros sectores. 

Beneficiarios 

Docentes y administrativos del Sector Educación a nivel Nacional, 

correspondiente a los regímenes laborales: Ley N° 24029, Decreto Legislativo 

N° 276, Decreto Legislativo N° 728, Ley N° 23536, Ley N° 29944, Decreto 

Legislativo Nº 1153, Ley Nº 30057, Ley Nº 30328, Ley Nº 30372, Ley Nº 30493 

y Ley Nº 30512. 

Patrocinador del 

Proyecto 
Director(a) General de la Dirección General de Desarrollo Docente 
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Nombre del 
Proyecto 

PerúEduca 4.0 (PE_4) 

Alcance 
Implementar la plataforma tecnológica educativa del MINEDU que permita 
responder a la demanda de servicios educativos digitales de la comunidad 
educativa (Docentes, Directores, Estudiantes, Familia y Aliados). 

Tiempo 51 meses 

Fecha inicio  Set. 19 Fecha fin Dic. 23 

Costo estimado 
S/ 8.718.104.00 
 

Beneficios 

 Posicionamiento de PerúEduca como Sistema Digital para el Aprendizaje 
PerúEduca. 

 Mejorar las competencias digitales de la comunidad educativa nacional. 
 Incremento de las visitas a la plataforma PerúEduca en un 50%. 
 Incremento de los registros de usuarios de tipo estudiante en un 200%. 
 Incremento del número de docentes capacitados a través de cursos 

virtuales en un 150%. 
 Incremento de los usuarios activos en un 50% en el primer año. 

Beneficiarios Comunidad Educativa (Docentes, Directores, Estudiantes, Familia y Aliados). 

Patrocinador del 
Proyecto 

Director(a) de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. 
 

Nombre del 
Proyecto 

Sistema Informático de Destituciones, Separaciones Definitivas bajo la 
Ley N° 29988 (PLINLEY) 

Alcance 

Implementar una plataforma informática para el uso del equipo interdisciplinario 
de la OTEPA, que facilite gestionar la información dispuesta en la Ley N° 29988 
sobre las medidas extraordinarias separación definitiva o destitución, e 
inhabilitación permanente de cualquier personal docente o administrativo que 
haya sido condenado por los delitos de la Ley. 

Tiempo 16 meses 

Fecha inicio Jun. 22 Fecha fin Set.23 

Costo estimado S/ 938,000.00 

Beneficios 

 Permitir la integración con las plataformas SIAGIE, RENIEC y Migraciones, 
para obtener información del personal docente y administrativo, tales como; 
datos personales, datos educativos, u otros que fueran necesarios. 

 Permitir el registro de solicitudes de atención desde una plataforma web 
publicada en internet. 

 Operar dentro de la intranet del MINEDU y el acceso será a través del 
sistema de seguridad Passport. 

 Permitir la interacción de diversos usuarios de la OTEPA. 
 Integrar las funcionalidades de las aplicaciones PMC y PEP36, 

relacionadas con la Ley 29988. 

Beneficiarios Estudiantes, Docentes y Administrativos del sector educación. 

Patrocinador del 
Proyecto 

Jefe(a) de la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción  
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Nombre del 
Proyecto 

Sistema de Apoyo a la Institución Educativa (Nuevo SIAGIE)  
- ONLINE 

Alcance 

Implementar una herramienta informática que facilite el seguimiento de 
aprendizajes, matrícula, evaluación, asistencia y otros procesos, que permitirá 
la mejora e institucionalización de procesos y poner a disposición de las distintas 
Instituciones educativas (IE) o programas educativos, una nueva arquitectura 
tecnológica para la Plataforma del “Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa - SIAGIE”5.0. El Proyecto tiene 3 fases:  

 Fase 1 ONLINE: versión accesible desde dispositivos y ubicaciones con 
acceso a internet.  

 Fase 2 OFFLINE: versión que permita la funcionalidad en geografías que 
no tienen acceso a internet. Se iniciará al terminar la implementación de la 
Fase 1,  

 Fase 3 Business Intelligence: implementación de una plataforma de 

Inteligencia de negocios que permita la minería de datos, generación de 
informes, establecimiento de métricas de rendimiento y valores de 
referencia, análisis descriptivos, consultas de BI, análisis estadístico, 
visualización de datos, análisis visual y preparación de datos. Se iniciará al 
terminar la implementación de la Fase 2.  

 
Nota: El presupuesto y el cronograma de implementación de la Fase 2 y Fase 
3 se proyectarán de forma previa al inicio de la fase. 

Tiempo estimado 
 

19 meses  

Fecha inicio  
 

Mar.22  Fecha fin Oct.23  

Costo estimado  S/ 10.766.050.00  

Beneficios 

 Contribuir al bienestar del estudiante, garantizando la continuidad de su 
proceso de aprendizaje y su permanencia en el sistema educativo, 
preservando el derecho a la educación. 

 Herramienta que facilita el seguimiento de aprendizajes, matrícula, 
evaluación, asistencia y otros procesos, realizando la mejora e 
institucionalización de procesos e implementar la nueva arquitectura 
tecnológica, para su reconocimiento en las instituciones educativas. 

Beneficiarios Directores, Docentes, Estudiantes, Representantes Legales. 

Patrocinador del 
Proyecto 

Jefe(a) de la Unidad de Estadística. 
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Nombre del 
Proyecto 

Sistema de Administración de información y Seguimiento de Aprendizajes 
del Servicio Educativo Hospitalario (SAISA) 

Alcance 

Implementar una herramienta informática para el uso del equipo 
interdisciplinario del SEHO, que facilita el seguimiento de aprendizajes y el 
registro de historial académico de los estudiantes pacientes atendidos, para su 
reconocimiento en las distintas Instituciones educativas (IE) o programas 
educativos. El producto, incluye: una plataforma informática denominada SAISA 
que soportará el flujo del proceso de gestión del Servicio de Educación 
Hospitalaria (SEHO) identificación, registro, atención. 

Tiempo 20 meses 

Fecha inicio Dic. 21 Fecha fin Ago.23 

Costo estimado S/ 1.494.833.00             

Beneficios 

 Permitir la integración con las plataformas SIAGIE, RENIEC y Migraciones, 
para obtener información del estudiante paciente, tales como; datos 
personales, datos educativos, u otros que fueran necesarios.  

 Permitir el registro de solicitudes de atención desde una plataforma web 
publicada en internet.  

 Permitir la integración con la plataforma SIAGIE para generar una solicitud 
de registro desde el registro del alumno con tratamiento hospitalario.  

 Permitir la interacción de diversos usuarios (SEHO: coordinador, docentes 
y psicólogos; IE: Director).  

Beneficiarios 
Equipo interdisciplinario del SEHO, DIGESE, DRE y UGEL. 
Estudiantes- Pacientes, Docentes, Directores de IE, Voluntarios, Practicantes, 
internos del SEHO 

Patrocinador del 
Proyecto 

Director(a) General de Servicios Educativos Especializados  
 

 

Nombre de la 
Iniciativa / Proyecto 

Sistema Integrado de Información de la Educación Superior y Técnico 
Productiva (SIIESTP) 

Alcance 

Implementar una plataforma tecnológica que permita a la comunidad educativa 
encontrar todos los contenidos y servicios educativos digitales de la Educación 
Superior Técnico-Productiva en una sola plataforma, integrando las fuentes de 
información primaria como: AVANZA, AYNI, CONECTA, REGISTRA, RIE, SIA, 
SIBEC, SIGIA, SIU y TITULA. 

Tiempo 39 meses 

Fecha de Inicio Jun. 22 Fecha fin Nov.25 

Costo estimado  
S/ 4.097.750.00 

Beneficios 

 Fortalecer el conocimiento que brinda la educación superior a la 
comunidad educativa. 

 Proveer estadísticas educativas a las áreas usuarias del ESTP. 
 Obtener información oportuna para la toma de decisiones. 
 Fortalecer la gobernanza de la educación superior y técnico-productiva, y 

el rol rector del Ministerio de Educación. 

Beneficiarios  
DIGESU, SUNEDU, SINEACE, PRONABEC y Comunidad educativa 
(Docentes, Estudiantes, Universidades, Institutos y Escuelas). 

Patrocinador del 
Proyecto 

Jefe(a) de la Unidad de Estadística 
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Nombre de la 
Iniciativa / Proyecto 

Plataforma Tecnológica del Observatorio del Sector Educación 

Alcance 

Diseñar, desarrollar e implementar un observatorio integrado de información, 
que permita recopilar, integrar, consolidar, procesar y difundir información 
relevante del sector educación y que facilite la toma de decisiones en todos los 
integrantes de la comunidad educativa. Este observatorio estará conformado 
por: 

 Subsistema de extractores, transformadores y cargas (ETL y ELT). 

 Subsistema datalake. 

 Subsistema de almacén de datos.  

 Subsistema de Inteligencia analítica. 

 Aplicación web. 

 Base de datos sectorial y servicios. 

Tiempo 10 meses 

Fecha de Inicio Feb. 23 Fecha fin Dic. 23 

Costo Estimado  S/ 600,000.00 

Beneficios 

 Integrar diversos sistemas de información. 
 Identificar y realizar el seguimiento de problemas. 
 Promover la transparencia y la gestión del conocimiento. 
 Favorecer a la toma de decisiones basada en información y a todo nivel. 

Beneficiarios  
Comunidad educativa: estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, 
ex-alumnos, funcionarios, investigadores y organizaciones vinculadas al 
sector.  

 

Patrocinador del 
Proyecto 

Jefe(a) de la Unidad de Estadística. 

 

Nombre de la 
Iniciativa / Proyecto  

Servicio de Conectividad a Internet para Locales Educativos en Zonas 
Rurales y Urbanas (P3737) 

Alcance 

El servicio brindará conectividad a internet a los locales educativos, 
considerando lo siguiente: 

 Servicio de acceso a Internet. 

 Solución de seguridad con Filtro de contenido Web, con gestión 
Centralizada. 

 Implementación (compuesto por la provisión, instalación y configuración 
de todo lo solicitado para el servicio de conectividad) y puesta en 
operatividad de los enlaces de Telecomunicaciones en los Locales 
educativos 

 Plataforma de monitoreo. 

 Herramienta de gestión de Access Point. 

 Herramienta de gestión de tickets. 

 Prestación mensual del servicio y soporte técnico. 

 Capacitación. 

Tiempo estimado del 
servicio  

36 meses 

Fecha estimada de 
Inicio del contrato  

Feb. – Mar. 2023 
(Incluirá actividades de Plan de Trabajo, Implementación y puesta en 
operatividad de los enlaces de telecomunicaciones y la capacitación) 

Fecha de Inicio del 
servicio 

A la suscripción y firma del Acta de inicio de servicio. 

Fecha Fin del servicio 
A los 36 meses contados a partir del día siguiente de suscrita el “acta de 
inicio de servicio” 
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Nombre de la 
Iniciativa / Proyecto  

Servicio de Conectividad a Internet para Locales Educativos en Zonas 
Rurales y Urbanas (P3737) 

Costo estimado 

S/ 323.543.728.49  

Culminada la etapa de implementación, se realizará el pago mensual del 

servicio. 

Beneficios Conectividad a internet para 3737 locales educativos. 

Beneficiarios (interno, 
externos) 

3737 locales educativos a nivel nacional. 

Patrocinador del 
Proyecto 

Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Nombre de la 
Iniciativa / Proyecto 

Proyecto integral de conectividad y acceso a Internet (PIC) 

Alcance 

El proyecto PIC brindará conectividad y servicio de Internet a los locales 
educativos ubicados en zonas urbanas y rurales, con un alumnado igual o 
mayor a 10 alumnos, considerando lo siguiente:  

 Servicio de acceso a internet para Locales Educativos  

 Solución de seguridad con Filtro de contenido Web, con gestión 
Centralizada.  

 Implementación (instalación y configuración) y puesta en operatividad de 
los enlaces de Telecomunicaciones en las Locales Educativas.  

 Plataforma de monitoreo.  

 Prestación mensual del servicio y soporte técnico.  

 Capacitación. 

Tiempo estimado 
53 meses (11 meses: Actos Preparatorios, convocatoria y suscripción del 
contrato; 06 meses: Implementación: y 36 meses: Ejecución del servicio). 

Fecha de inicio 
• Solicitud de requerimiento: Feb 2023.  
• Inicio del contrato: Después de suscrito el contrato.  
• Inicio del servicio: Al culminar el periodo de implementación. 

Fecha Fin 
Plazo de Ejecución del Servicio (A los 36 meses de suscrito el “Acta de inicio 
de servicio”) 

Costo estimado  

Total S/ 1,588,760,851.00 

 Año 0 – Implementación: S/.32,288,203.00 

 Año 1: 518,760,216.00 

 Año 2: 518,760,216.00 

 Año 3: 518,760,216.00.  
Culminada la etapa de implementación, se realizará el pago mensual del 
servicio. 

Beneficios 

 Conectividad a 22,532 locales educativos en zonas rurales que dan 
atención a 815,969 alumnos. 

 Conectividad a 6,242 locales educativos en zonas urbanas que dan 
atención a 913,745 alumnos. 

Beneficiarios  Comunidad Educativa 

Patrocinador del 
Proyecto 

Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

N° Proyecto Entregable(s) 
Área(s) 

Responsable 

PERIODO / TRIMESTRE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

01 
Sistema Integrado de Gestión de Servidores 
Docentes y Administrativos (SISDA) 

 Módulo del Sistema Escalafón. 

 Módulo del Sistema de Personal y Plazas. 

 Módulo del Sistema de Planillas. 

OTIC 
DITEN 
OGRH 

DIGESUTPA 
DIFOID 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x 

        

02 PerúEduca 4.0 (PE_4) 

 Modelamiento del proceso de negocio. 

 Aula Virtual y Portal PerúEduca. 

 Tablero BI para el Aula Virtual de PerúEduca. 

 Chat Bot 

 Nuevo Portal PerúEduca 4.0. 

OTIC 
DITE 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x 

        

03 
Sistema Informático de Destituciones, Separaciones 
Definitivas bajo la Ley N° 29988 (PLINLEY) 

 Módulo de Configuración  

 Módulo de Consolidación de la información 

 Módulo de Cotejos  

 Módulo de Gestionar de Aplicación de medidas 

 Módulo de Importación de datos 

 Módulo de Reportes   

 Módulo de Auditoría 

OTIC 
OTEPA 

             x x x x x x  

        

04 
Sistema de Apoyo a la Institución Educativa – Nuevo 
SIAGIE (Nuevo SIAGIE) 

 Registro de Calendarización Escolar  

 Evaluación  

 Matricula  

 Aprendizaje  

 Gestión de usuarios MINEDU-DRE-UGEL  

 Gestión de Usuarios del Personal de la IE  

 Elaboración del Cuadro de horas, grados y secciones 

 Recepción de Recursos  

 Organización para el préstamo de recursos  

 Registro de Horarios  

 Asignación y entrega de recursos  

 Préstamo de recursos  

 Control de Recursos  

 Tratamiento de Incidencias  

 Control de Personal  

 Conformación y registro de comités/asociaciones  

 Emisión y administración documental  

 Ejecución y seguimiento de planes de comités/asociaciones 

 Administración de ingresos y egresos económicos  

 Atención de Tramites  

 Migración de datos históricos 

DIGEBR, DEI 
DEP, DES, 
DIGEIBIRA 

DEBA, DEIB, 
DISER 

DIGESE, DEBE, 
DIGEDD 

DITEN, DIGC, 
DIGE 

DIF, OSEE UE, 
OTIC 

            x x x x x x x x 

        

05 
Sistema de Administración de información y 
Seguimiento de Aprendizajes del Servicio Educativo 
Hospitalario (SAISA) 

Módulo 1:  

 Integrar SIAGIE – SAISA: Solicitud de registro de estudiante-
paciente.  

 Registro de sede SEHO y Registro de personal SEHO  

 Búsqueda de solicitud SEHO  

 Registro de estudiante – paciente en SEHO.  
Módulo 2: 

 Integrar Solicitud de registro (portal web) a SAISA 

 Asignar recursos materiales al SEHO 

 Elaborar documentos de gestión al SEHO 

 Establecer contacto con IE o programa educativo y designar 
profesionales SEHO. 

Módulo 3: 

 Elaborar plan educativo personalizado del estudiante-paciente. 

 Planificar trabajo sobre el equipo SEHO 

 Brindar atención educativa y socioemocional al estudiante-paciente 
Módulo 4: 

 Evaluar progreso de aprendizaje del estudiante-paciente. 

DIGESE 
OTIC 

           x x x x x x x x  
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

N° Proyecto Entregable(s) 
Área(s) 

Responsable 

PERIODO / TRIMESTRE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

 Emitir documentos a la IE para reconocimiento del SEHO. 

 Realizar seguimiento a la reincorporación del estudiante a la IE. 
Módulo 5: 

 Realizar actividades de capacitación e información del SEHO. 
Seguimiento y monitoreo al SEHO. 

 Realizar asistencia Técnica. 

06 
Plataforma Tecnológica del Observatorio del Sector 
Educación 

 Subsistema de extractores, transformadores y cargas (ETL y ELT) 

 Subsistema datalake 

 Subsistema de almacén de datos  

 Subsistema de Inteligencia analítica 

 Aplicación web 

 Base de datos sectorial y servicios 

UE 
OTIC 

 
                x x x x     

    

07 
Sistema Integrado de Información de la Educación 
Superior y Técnico Productiva  (SIIESTP) 

 Información de licenciamiento de Instituciones Educativas. 

 Programas y sedes. 

 Programación académica.  

 Matrícula.  

 Admisión y gestión de grados 

 Títulos y certificados.  

 Admisión,  

 Gestión de grados y títulos,  

 Diseño curricular, 

 Evaluación académica del estudiante  

 Seguimiento al egresado.  

 Gestión de la retención de los estudiantes y culminación oportuna, 
Promoción para la investigación.  

UE 
OTIC 

             x x x x x x x x x x x x x x x 

08 
Servicio de Conectividad a Internet para Locales 
Educativos en Zonas Rurales y Urbanas 
(P3737) 

 Servicio de acceso a Internet. 

 Solución de seguridad con Filtro de contenido Web, con gestión 
Centralizada. 

 Implementación (compuesto por la provisión, instalación y 
configuración de todo lo solicitado para el servicio de conectividad) y 
puesta en operatividad de los enlaces de Telecomunicaciones en los 
Locales educativos 

 Plataforma de monitoreo. 

 Herramienta de gestión de Access Point. 

 Herramienta de gestión de tickets. 

 Prestación mensual del servicio y soporte técnico. 

 Capacitación. 

OTIC                 x x x x x x x x x x x x 

09 
Proyecto integral de conectividad y acceso a Internet 
(PIC) 

 Servicio de acceso a Internet. 

 Solución de seguridad con filtro de contenido Web. 

 Implementación (compuesto por la provisión, instalación y 
configuración de todo lo solicitado para el servicio de conectividad) y 
puesta en operatividad de los enlaces de Telecomunicaciones en los 
Locales educativos. 

 Mecanismos para realizar la gestión centralizada 

 Plataforma de monitoreo de los enlaces, del ancho de banda 
utilizado, del tráfico entre otros 

 Capacitación  

OTIC                 x x x x x x x x x x x x 

Tabla Nº 13.  Cronograma de hitos de Proyectos de Gobierno y Transformación Digital 

Fuente: Elaboración propia 
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VIII. ANEXOS  

Anexo N° 01: Matriz de Cumplimiento de la Regulación Digital 

 

Anexo N° 02: Sedes Directamente Conectadas y Sedes Descentralizadas interconectadas 

a través de la red WAN 

 

Anexo N° 03: Fichas Técnicas de Indicadores 

 

Anexo Nº 04: Programación de los Proyectos de Gobierno y Transformación Digital 
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Anexo Nº 1.- Matriz de Cumplimiento de la Regulación Digital 

Nº Norma Descripción Acciones realizadas en MINEDU 
Nivel 

Cumplimiento 

1 DS-029-2021-
PCM, Que 
aprueba el 
reglamento del 
DL 1412, que 
aprueba la Ley 
del GD 

Incorporar en su Plan Estratégico 
Institucional al 2021 el objetivo estratégico 
de Transformación Digital en 
cumplimiento del Decreto Supremo Nº 
029-2021-PCM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.    

Con Resolución Ministerial N° 344-2022-
MINEDU, publicada el 17.08.2022, se aprobó el 
Plan Estratégico Institucional 2019-2026 
modificado del Pliego 010: Ministerio de 
Educación, en el que se incluyó la acción 
estratégica: AEI.06.04 Servicios digitales 
implementados por el Ministerio de Educación 
en el marco del gobierno y transformación 
digital y su indicador relacionado con la 
transformación digital. 

Cumple 

2 DS-033-2018-
PCM y RSGD 
004-2018-
PCM/SEGDI 

Designar al Líder de Gobierno Digital, en 
cumplimiento al Decreto Supremo Nº033-
2018-PCM y la Resolución de Secretaría 
de Gobierno Digital N°004-2018-
PCM/SEGDI  

Mediante Resolución Ministerial N° 459-
2018.MINEDU se constituyó el Comité de 
Gobierno Digital en el MINEDU, 
estableciéndose que el Líder de Gobierno 
Digital es el Jefe de Gabinete de Asesores de 
Despacho Ministerial del MINEDU. 

Cumple 

3 RM Nº 119-2018-
PCM y la RM Nº 
087-2019-PCM 

Constituir el Comité de Gobierno Digital en 
cumplimiento de la Resolución Ministerial 
Nº 119-2018-PCM y la Resolución 
Ministerial Nº 087-2019-PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 459-
2018.MINEDU se constituyó el Comité de 
Gobierno Digital en el MINEDU 

Cumple 

4 Resolución de 
Secretaría de 
Gobierno Digital 
Nº 005-2018-
PCM/SEGDI 

Elaborar y aprobar su Plan de Gobierno 
Digital alineado al Plan Estratégico 
Institucional y coordinado con el Plan 
Operativo Institucional, Plan Anual de 
Contrataciones, entre otros; en 
cumplimiento de la Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital Nº 005-
2018-PCM/SEGDI. 

Mediante Resolución Ministerial N° 620-2019-
MINEDU, se aprobó el Plan de Gobierno Digital 
del Ministerio para el periodo 2019 - 2022. 

Cumple 

5 Decreto Supremo 
Nº 033-2018-
PCM 

Incorporar su página web a la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano para 
Orientación al Ciudadano GOB.PE en 
cumplimiento del Decreto Supremo Nº 
033-2018-PCM.  

Se cumplió con la incorporación a gob.pe. Cumple 

6 Resolución de 
Secretaría de 
Gobierno Digital 
N° 001-2017-
PCM/SEGDI /  
 
Resolución de 
Secretaría de 
Gobierno Digital 
Nº 003-2018-
PCM/SEGDI 

Desplegar el Modelo de Gestión 
Documental, en cumplimiento al artículo 8 
del Decreto Legislativo No 1310, la 
Resolución de Secretaría de Gobierno 
Digital N°001-2017-PCM/SEGDI y 
modificatoria. 
 
Modifican el artículo 4 de la Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital N° 001-
2017-PCM/SEGDI referente al Modelo de 
Gestión Documental 

  
Mediante Resolución de Secretaría General N° 
307-2018-MINEDU se aprobó la Política para 
Gestión Documental del Ministerio de 
Educación y mediante RSG-017-2019-
MINEDU, se aprobó la Directiva denominada 
"Disposiciones que regulan el Sistema de 
Gestión Documental en el Ministerio de 
Educación". 
Se puso en producción la plataforma E-SINAD 
(Modelo de Gestión Documental), incluyendo la 
MPV para interoperar con otras instituciones. 

Cumple 

7 Decreto de 
Urgencia N°007-
2020 y Decreto 
Supremo Nº 029-
2021-PCM 

Implementar el equipo de respuestas ante 
incidentes de seguridad digital en 
cumplimiento del Decreto de Urgencia 
N°007-2020 y Decreto Supremo Nº 029-
2021-PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 240-2022-
MINEDU se conformó el Equipo de Respuestas 
ante Incidentes de Seguridad Digital del 
Ministerio de Educación. 

Cumple 

8 Decreto 
Legislativo 
N°1412 Ley de 
Gobierno Digital 
y Decreto 
Supremo N° 029-
2021-PCM 

Publicar Datos Abiertos en la Plataforma 
Nacional de Datos Abiertos, para lo cual 
es necesario que su entidad cumpla con lo 
establecido en el Decreto Legislativo 
N°1412 Ley de Gobierno Digital y Decreto 
Supremo N° 029-2021-PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 015-2018-
MINEDU, se designó a la persona responsable 
de registrar y actualizar información en la 
Plataforma Nacional de Datos Abiertos. 
Mediante Resolución Ministerial N° 006-2022-
MINEDU, se designó a la Oficial de Gobierno 
de Datos del Ministerio de Educación que, 
entre otras, tiene la responsabilidad de 
gestionar la publicación de los datasets más 
importantes de la entidad en la Plataforma 
Nacional de Datos Abiertos. 

Cumple 
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Nº Norma Descripción Acciones realizadas en MINEDU 
Nivel 

Cumplimiento 

9 Decreto 
Legislativo 
N°1412 Ley de 
Gobierno Digital 
y Decreto 
Supremo N° 029-
2021-PCM 

Incorporar la información territorial a la 
Plataforma Digital Georreferenciada del 
Estado, para lo cual es necesario que su 
entidad cumpla con lo establecido en el 
Decreto Legislativo N°1412 Ley de 
Gobierno Digital y Decreto Supremo N° 
029-2021-PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 006-2022-
MINEDU, se designó a la Oficial de Gobierno 
de Datos del Ministerio de Educación que, 
entre otras, tiene la responsabilidad de 
gestionar el uso y publicación de datos de la 
entidad en la Plataforma Nacional de Datos 
Georreferenciados (GEOPERÚ) para el 
análisis y toma de decisiones basadas en datos 
en el territorio. 

Cumple 

10 Decreto Supremo 
N°118-2018-
PCM 

Lanzar la estrategia digital de la entidad 
con los servidores públicos internos y en 
los medios de difusión externos, a fin de 
fortalecer el despliegue y 
aprovechamiento de las tecnologías 
digitales en beneficio de los ciudadanos, 
en cumplimiento del Decreto Supremo 
N°118-2018-PCM. 

Se informó a la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital respecto a la 
organización anual de la Semana Digital: Ciclo 
de Webinars de Gobierno y Transformación 
Digital, que se organiza anualmente desde el 
año 2020. 

Cumple 

11 Artículo 5 de la 
Resolución 
Ministerial 
N°166-2017-
PCM  
DS-029-2021-
PCM, Que 
aprueba el 
reglamento del 
DL 1412, que 
aprueba la Ley 
del GD 

Designación del Oficial de Seguridad 
Digital en cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y 
el artículo 5 de la Resolución Ministerial 
N°166-2017-PCM  

Mediante Resolución Ministerial N° 162-2022-
MINEDU, se designó a la Oficial de Seguridad 
y Confianza Digital. 

Cumple 

12 DS-029-2021-
PCM, Que 
aprueba el 
reglamento del 
DL 1412, que 
aprueba la Ley 
del GD 

Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información en 
cumplimiento del Decreto Supremo Nº 
029-2021-PCM. 

A la fecha, el MINEDU se encuentra 
implementando el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) basado en 
el Ciclo de Deming (PDCA) para lo cual se 
definieron actividades que permiten cumplir 
con los requisitos de la NTP ISO/IEC 
27001:2014 teniendo como alcance la 
“Información gestionada mediante el SIAGIE, 
desde el almacenamiento en las bases de 
datos hasta el tratamiento de la información 
entre los órganos y unidades orgánicas del 
MINEDU”.  

Cumple 

13 DS-051-2018-
PCM.Que crea el 
Portal del 
Software Público 
y establece 
disposiciones 

Designación del Funcionario Responsable 
del Software Público y Obligatoriedad de 
compartir el Software Público en 
cumplimiento del Decreto Supremo 
Nº051-2018-PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 019-2019-
MINEDU, se designó al jefe de la OTIC como 
responsable del Software Público en el 
MINEDU. 
Se compartió en el PSPP el Sistema 
Informático de Monitoreo de Expedientes – 
SIMEX. 

Cumple 

14 Decreto Supremo 
Nº081-2017- 
PCM 

Formulación del Plan de Transición al 
Protocolo IPV6 en cumplimiento del 
Decreto Supremo Nº081-2017- PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 488-2018-
MINEDU, se aprobó el Plan de Transición al 
Protocolo IPv6, el mismo que a la fecha ha sido 
ejecutado. 

Cumple 

15 Decreto Supremo 
N°205-2020-
PCM 

Disponer de una mesa de partes digital en 
cumplimiento de Decreto Supremo N°205-
2020-PCM. 

Mediante Resolución de Secretaría General Nº 
183-2020-MINEDU se habilitó la plataforma 
para el uso de la Mesa de Partes Virtual del 
Ministerio, como canal digital adicional al 
presencial.  

Cumple 

16 Decreto Supremo 
N° 033-2018-
PCM y el Decreto 
Legislativo No 
1452 que 
modifica la Ley 
N° 27444 

Publicar la información del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en la 
Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano para Orientación al Ciudadano 
GOB.PE (antes en Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas), en cumplimiento 
del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM y 
el Decreto Legislativo No 1452 que 
modifica la Ley N° 27444”. 

Se realizó migración a gob.pe y se publicó 
TUPA y otros. 

Cumple 
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Nº Norma Descripción Acciones realizadas en MINEDU 
Nivel 

Cumplimiento 

17 Resolución 
Ministerial 
N°310-2013-
PCM 
RM N°310-2013-
PCM y DS Nº 
029-2021-PCM 

Cumplir con la Encuesta Nacional de 
Activos Digitales del Estado (antes 
ENRIAP), en cumplimiento de la 
Resolución Ministerial N°310-2013-PCM” 
y Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. 

Realizado. Cumple 

18 Decreto Supremo 
Nº 083-2011-
PCM y sus 
complementarios, 
Decreto 
Legislativo Nº 
1246, Decreto 
Supremo Nº 051-
2017-PCM, 
Decreto Supremo 
Nº 067-2017-
PCM y Decreto 
Supremo Nº 016-
2020-PCM. 

Publicar y consumir los servicios de la 
Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado en cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM 
y sus complementarios, Decreto 
Legislativo Nº 1246, Decreto Supremo Nº 
051-2017-PCM, Decreto Supremo Nº 067-
2017-PCM y Decreto Supremo Nº 016-
2020-PCM. 

- Consulta de Trayectoria Educativa de 
Educación Básica, Grados y Títulos de 
Educación Superior Tecnológica y Pedagógica 
INFOEDUCA. (Activo) 
- Consulta de grados y títulos de institutos 
tecnológicos y pedagógicos por DNI – portal 
SUNEDU. (Activo) 
- Información de promotores de colegio 
nacional y particular a nivel nacional - 
IDENTICOLE (Activo) 
- Información de promotores de colegios 
privados, relación de establecimientos por 
promotor (Activo) 
- Consulta de institutos y escuelas de 
educación superior licenciadas (Pendiente) 
- Consulta de programas de estudios 
licenciados (Pendiente) 

Cumple 

Tabla Nº 14.  Matriz de cumplimiento de la regulación digital 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 02.- Sedes Directamente Conectadas y Sedes Descentralizadas24 interconectadas a 

través de la red WAN 

Sede Principal (1) 
P1: Sede Central del MINEDU  
 
Sedes Directamente Conectadas (5) 
S1: Sede Ex Centromín. 
S2: Sede Guardia Civil. 
S3: Sede DIFODS. 
S4: Sede Las Letras. 
S5: Sede Morelli. 
 
Sedes Descentralizadas a nivel nacional (58) - WAN  
S6: AMAZONAS 
S7: UGEL Jaén 
S8: UGEL Casma 
S9: UGEL Santa 
S10: UGEL Huarmey 
S11: APURIMAC 
S12: AREQUIPA 
S13: AYACUCHO 
S14: CAJAMARCA 

S15: UGEL Cutervo 
S16: Sede Remota Provincia 3 
S17: CUSCO 
S18: UGEL Canchis 
S19: ANCASH 
S20: HUANCAVELICA 
S21: HUANUCO 
S22: ICA 
S23: Sede Remota Provincia 1 
S24: JUNIN 
S25: LA LIBERTAD 
S26: Sede Remota Provincia 2 
S27: UGEL 01 
S28: UGEL 02 
S29: UGEL 03 
S30: UGEL 04 
S31: UGEL 05 
S32: UGEL 06 
S33: UGEL 07 
S34: Dirección de Educación de LIMA 
S35: Local Carabaya 
S36: PRONABEC 
S37: Consejo Nacional de Educación 
S38: Procuraduría de Educación 
S39: PRONIED 
S40: CARLOS CUETO FERNANDINI 
S41: PROCURADURIA 
S42: Casa de La Literatura 
S43: DIALFA 
S44: CENAREBE 
S45: Almacén Central 
S46: RRHH - ARCHIVO CENTRAL 
S47: SENAJU 
S48: UGEL Cañete 
S49: UGEL Huaura 
S50: UGEL Barranca 
S51: Sede Remota Provincia 4 
S52: LORETO 
S53: MADRE DE DIOS 
S54: PASCO 
S55: PIURA 
S56: PUNO 
S57: UGEL El Collao 
S58: SAN MARTIN 
S59: MOQUEGUA 
S60: UGEL Mariscal Nieto 
S61: UGEL Ilo 
S62: TUMBES 
S63: UCAYALI 

  

                                                           
24 La OTIC del MINEDU ante la inexistente gestión de recursos de TI, brinda apoyo a las 58 sedes descentralizadas a 

nivel nacional. 
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Anexo N° 03.- Fichas Técnicas de Indicadores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo de Gobierno Digital OGD.1 Promover la digitalización de los procesos y servicios en el  MINEDU, 
enfocados en las necesidades de nuestro personal, docentes y ciudadanos 

Nombre del Indicador Porcentaje de productos y/o servicios digitales implementados. 

Justificación 
El indicador permite medir el nivel de avance de los procesos y servicios 
digitalizados en el MINEDU, con la finalidad que genere valor público e 
impacte en la satisfacción de los ciudadanos y personas en general. 

Responsable del Indicador Comité de Gobierno y Transformación Digital. Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicación- OTIC.  

Limitaciones del Indicador Existirá limitaciones para el indicador en caso no se asigne presupuesto a los 
proyectos de Gobierno Digital programados en el PGTD. 

Método de Cálculo  
N° de productos y servicios digitales implementados

N° de productos y servicios digitales planificados
 𝑥 100 

Parámetro de Medición Porcentaje  Sentido esperado del 
Indicador 

Ascendente 

Fuente de Base de datos Informe de evaluación anual del Comité de Gobierno y Transformación Digital 

Valor de la Línea Base Logros Esperados 

Año 2023 2024 2025 

Valor 70% 75% 80% 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo de Gobierno Digital OGD.2 Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información institucional. 

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la implementación del Plan del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información. 

Justificación 
El indicador permite medir el nivel de avance en la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en cumplimiento de la 
normatividad vigente en la materia. 

Responsable del Indicador Comité de Gobierno y Transformación Digital. Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicación- OTIC.  

Limitaciones del Indicador Existirá limitaciones para el indicador en caso el equipo implementador no 
cumpla con la ejecución de sus actividades programadas. Así mismo, no 
coordine activamente con el Comité de Gobierno y Transformación Digital. 

Método de Cálculo N° de acciones implementadas del Plan anual del SGSI

N° de acciones programas en el Plan del SGSI
 𝑥 100 

Parámetro de Medición Porcentaje Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente de Base de datos Informe de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información del SGSI. 

Valor de la Línea Base Logros Esperados 

Año 2023 2024 2025 

Valor 70% 80% 100% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo de Gobierno Digital OGD.3 Asegurar la implementación de la infraestructura tecnológica que 
soporte y mantenga el proceso de transformación digital del MINEDU. 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de equipos con vigencia tecnológica. 

Justificación 
El indicador permite medir la vigencia tecnológica del parque informático del 
MINEDU. 

Responsable del Indicador Comité de Gobierno y Transformación Digital, Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Limitaciones del Indicador Existirá limitaciones para el indicador en caso no se renueve los equipos. 

Método de Cálculo  
N° de equipos con vigencia tecnológica

N° total de equipos del parque informático
 𝑥 100 

 

Parámetro de Medición Porcentaje Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente de Base de datos Oficina Técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Valor de la Línea Base Logros Esperados 

Año 2023 2024 2025 

Valor 75% 80% 85% 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo de Gobierno Digital OGD.4 Establecer altos niveles de calidad de servicio en el MINEDU, 
asegurando la usabilidad y accesibilidad de los servicios digitales. 

Nombre del Indicador Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios digitales brindados por el 
MINEDU. 

Justificación El indicador permite medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos, respecto 
a los servicios digitales que brinda el MINEDU. 

Responsable del Indicador Comité de Gobierno Digital, Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicación  

Limitaciones del Indicador Existirá limitaciones para el indicador en caso no se adjunte las encuestas de 
satisfacción en el portal de SIAGIE 

Método de Cálculo  
N° de encuestas en X que obtienen el nivel satisfactorio

N° total de encuestas realizadas en X
 𝑥 100 

 
X: Portal de SIAGIE  
Por satisfactorio se entiende el nivel de ponderación 4.  
 

Parámetro de Medición Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Fuente de Base de datos SIAGIE 

Valor de la Línea Base Logros Esperados 

Año 2023 2024 2025 

Valor 65% 70% 75% 

 

  



    Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2025 

43 
 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo de Gobierno Digital OGD.05 Fortalecer las competencias digitales en los funcionarios y servidores 
públicos del MINEDU relacionadas a Gobierno Digital 

Nombre del Indicador Porcentaje de funcionarios y servidores públicos que culminan 
satisfactoriamente las capacitaciones en materias relacionadas a gobierno 
digital. 

Justificación El indicador permite medir el nivel de aprovechamiento de los funcionarios y 
servidores públicos, respecto a las capacitaciones relacionadas a temas de 
Gobierno Digital. 

Responsable del Indicador Comité de Gobierno y Transformación Digital, Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

Limitaciones del Indicador Existirá limitaciones para el indicador en caso no se programen capacitaciones 
relacionadas a temas de Gobierno y Transformación Digital en el Plan de 
Desarrollo de Personas – PDP del MINEDU. 

Método de Cálculo  

N° de X que culminan satisfactoriamente la capacitación 

N° de X capacitados
 𝑥 100 

 
X: Funcionarios y servidores públicos 
Se entiende por satisfactorio que el funcionario y/o servidor público obtiene como resultado 
en la evaluación una nota aprobatoria.  

Parámetro de Medición Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Fuente de Base de datos Evaluaciones de las capacitaciones realizadas por la Oficina General de 
Recursos Humanos 

Valor de la Línea Base Logros Esperados 

Año 2023 2024 2025 

Valor 92% 94% 96% 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo de Gobierno Digital OGD.06 Impulsar el proceso de toma de decisiones basadas en una cultura 
de datos en el sector educación. 

Nombre del Indicador Porcentaje de tablas catalogadas con diccionarios de datos completos. 

Justificación Permite la identificación del universo de datos existentes en el sector 
educación, así como su origen y uso. 

Responsable del Indicador Comité de Gobierno y Transformación Digital. 

Limitaciones del Indicador Requiere apertura constante de las Unidades Orgánicas para catalogar los 
datos. 

Método de Cálculo  
N° de tablas catalogadas con diccionario de datos completos 

Total de Tablas catalogadas
 𝑥 100 

 
 

Parámetro de Medición Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Fuente de Base de datos Catálogo de Datos 

Valor de la Línea Base Logros Esperados 

Año 2023 2024 2025 

Valor 50% 75% 100% 
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Anexo Nº 04.- Programación de los Proyectos de Gobierno y Transformación Digital 

Proyectos informáticos 
(nombre de la 

iniciativa) 
Alcance 

Tiempo 
estimado 
(meses) 

Fechas 
Costo estimado 

S/ 
Beneficios 

Beneficiarios 
(interno, externo) 

Patrocinador 
del proyecto 

POI Asignado  2023 - 2025 

Inicio Fin ID 
Actividades 
Operativas 

Correlativo 
de cadena 

Tarea 
Recurso 

2023 2024 2025 

01 

Sistema 
Integrado de 
Gestión de 
Servidores 
Docentes y 
Administrativos 
(SISDA) 

Desarrollar un sistema web 
integrado con base de datos 
centralizada, que soporte los 
procesos atendidos actualmente por 
los sistemas SUP, NEXUS y LEGIX. 
El mismo que debe abarcar todos los 
regímenes laborales que se 
encuentran a cargo del Sector 
Educación. 

51 Set. 19 Dic. 23 9.741.932,00 

 Ahorro en horas hombres por el registro redundante de 
información al tener sistemas aislados, AYNI integra la 
información.  

 Ahorro en horas hombres por la remisión y consolidación de 
información de las aplicaciones distribuidas en cada IGED. 
AYNI mantiene la información en línea.  

 Los módulos del sistema AYNI facilitan el trabajo remoto.  
 Ahorro en impresión de formatos de boleta de pago y hoja de 

vida, ahora estos documentos están disponibles en formato 
digital en la plataforma de servicios.  

 Ahorro en impresión de resoluciones, este documento se 
encuentra registrado y digitalizado en el aplicativo y tienen 
acceso de consulta los especialistas de la IGED.  

 Reduce costos y tiempos de respuestas para contar con 
información en línea, oportuna y de calidad desde el MINEDU 
y las IGED 

 Promueve la consistencia e integración de la información  
 Optimiza los procesos de RRHH a través de un enfoque 

integrado.  
 Permite realizar monitoreo de indicadores de gestión de 

personas  
 Virtualización de los procesos a través de la plataforma de 

servicios y postulación web.  
 Reducción de riesgos de corrupción como consecuencia de la 

implementación de un conjunto de reglas de negocio en base a 
la normativa vigente.  

 Promueve la permanencia de los servidores en su centro de 
trabajo, al contar con información en la plataforma de servicios, 
accesible desde su celular o computadora conectada a 
internet.  

 Satisfacción para los distintos usuarios, principalmente en las 
IGED y los docentes  

 Mejora de la imagen institucional  
 Promueve la interoperabilidad con sistemas de otros sectores. 

Docentes y 
administrativos del 
Sector Educación a 

nivel Nacional, 
correspondiente a 

los regímenes 
laborales: Ley N° 
24029, Decreto 

Legislativo N° 276, 
Decreto Legislativo 

N° 728, Ley N° 
23536, Ley N° 
29944, Decreto 

Legislativo Nº 1153, 
Ley Nº 30057, Ley 
Nº 30328, Ley Nº 

30372, Ley Nº 
30493, Ley Nº 

30512 

DIGEDD 
 

1 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA

S DE LA 
INFORMACIÓ

N Y 
COMUNICACI

ONES 

134 

TAREA 3 
GESTION, 

ANALISIS Y 
DESARROLL

O DE 
SISTEMAS/ 
PROYECTO 

NUEVO 
SIAGIE 

577,000   

02 
PerúEduca 4.0 
(PE_4) 

Implementar la plataforma 
tecnológica educativa del MINEDU 
que permita responder a la demanda 
de servicios educativos digitales de 
la comunidad educativa (Docentes, 
Directores, Estudiantes, Familia y 
Aliados). 

51 Set. 19 Dic. 23  8.718.104,00 

 Posicionamiento de PerúEduca como Sistema Digital para el 
Aprendizaje PerúEduca. 

 Mejorar las competencias digitales de la comunidad educativa 
nacional. 

 Incremento de las visitas a la plataforma PerúEduca en un 50%. 
 Incremento de los registros de usuarios de tipo estudiante en 

un 200%. 
 Incremento del número de docentes capacitados a través de 

cursos virtuales en un 150%. 
 Incremento de los usuarios activos en un 50% en el primer año. 

Comunidad 
Educativa 
(Docentes, 
Directores, 

Estudiantes, Familia 
y Aliados). 

DITE 5 

GESTIÓN DEL 
SISTEMA 

DIGITAL PARA 
EL 

APRENDIZAJE 
PERÚEDUCA 

154 
PERUEDUC

A 4.0 
2,525,500   

03 

Sistema 
Informático de 
Destituciones, 
Separaciones 
Definitivas bajo la 
Ley N° 29988 
(PLINLEY) 

Implementar una plataforma 
informática para el uso del equipo 
interdisciplinario de la OTEPA, que 
facilite gestionar la información 
dispuesta en la Ley N° 29988 sobre 
las medidas extraordinarias 
separación definitiva o destitución, e 
inhabilitación permanente de 
cualquier personal docente o 
administrativo que haya sido 
condenado por los delitos de la Ley. 
 

16 Jun.22 Set.23 938,000 

 Permitir la integración con las plataformas SIAGIE, RENIEC y 
Migraciones, para obtener información del personal docente y 
administrativo, tales como; datos personales, datos educativos, 
u otros que fueran necesarios. 

 Permitir el registro de solicitudes de atención desde una 
plataforma web publicada en internet. 

 Operar dentro de la intranet del MINEDU y el acceso será a 
través del sistema de seguridad Passport. 

 Permitir la interacción de diversos usuarios de la OTEPA. 
 Integrar las funcionalidades de las aplicaciones PMC y PEP36, 

relacionadas con la Ley 29988. 

Estudiantes, 
Docentes y 

Administrativos del 
sector educación. 

OTEPA 1 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA

S DE LA 
INFORMACIÓ

N Y 
COMUNICACI

ONES 

134 

TAREA 3 
GESTION, 

ANALISIS Y 
DESARROLL

O DE 
SISTEMAS 
PROYECTO 

PLINLEY 

96,500   

TAREA 5 
ASEGURAMI

ENTO Y 
CONTROL 

DE LA 
CALIDAD DE 

LOS 
SISTEMAS 

DE 
INFORMACI

ÓN 
INTERNOS 

Y 
EXTERNOS / 
PROYECTO 

PLINLEY 

21,000   
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Proyectos informáticos 
(nombre de la 

iniciativa) 
Alcance 

Tiempo 
estimado 
(meses) 

Fechas 
Costo estimado 

S/ 
Beneficios 

Beneficiarios 
(interno, externo) 

Patrocinador 
del proyecto 

POI Asignado  2023 - 2025 

Inicio Fin ID 
Actividades 
Operativas 

Correlativo 
de cadena 

Tarea 
Recurso 

2023 2024 2025 

04 

Sistema de 
Apoyo a la 
Institución 
Educativa – 
Nuevo SIAGIE 
(Nuevo SIAGIE) 

Implementar una herramienta 
informática que facilite el 
seguimiento de aprendizajes, 
matrícula, evaluación, asistencia y 
otros procesos, que permitirá la 
mejora e institucionalización de 
procesos y poner a disposición de 
las distintas Instituciones educativas 
(IE) o programas educativos, una 
nueva arquitectura tecnológica para 
la Plataforma del “Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa - 
SIAGIE”5.0. 

 Fase 1 ONLINE: versión 
accesible desde dispositivos y 
ubicaciones con acceso a 
internet.  

 Fase 2 OFFLINE: versión que 
permita la funcionalidad en 
geografías que no tienen 
acceso a internet. Se iniciará al 
terminar la implementación de 
la Fase 1,  

 Fase 3 Business Intelligence: 
implementación de una 
plataforma de Inteligencia de 
negocios que permita la 
minería de datos, generación 
de informes, establecimiento de 
métricas de rendimiento y 
valores de referencia, análisis 
descriptivos, consultas de BI, 
análisis estadístico, 
visualización de datos, análisis 
visual y preparación de datos. 
Se iniciará al terminar la 
implementación de la Fase 2.  

 

Nota: El presupuesto y el 
cronograma de implementación de la 
Fase 2 y Fase 3 se proyectarán de 
forma previa al inicio de la fase 

19 
(Fase 1) 

Mar.22 
 

Oct.23 
 

10.766.050,00  

 Contribuir al bienestar del estudiante, garantizando la 
continuidad de su proceso de aprendizaje y su permanencia en 
el sistema educativo, preservando el derecho a la educación. 

 Herramienta que facilita el seguimiento de aprendizajes, 
matrícula, evaluación, asistencia y otros procesos, realizando 
la mejora e institucionalización de procesos e implementar la 
nueva arquitectura tecnológica, para su reconocimiento en las 
instituciones educativas. 

Directores, 
Docentes, 

Estudiantes, 
Representantes 

Legales. 

UE 1 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA

S DE LA 
INFORMACIÓ

N Y 
COMUNICACI

ONES 

134 

TAREA 3 
GESTION, 

ANALISIS Y 
DESARROLL

O DE 
SISTEMAS 
PROYECTO 

NUEVO 
SIAGIE 

543,500   

TAREA 4 
PRUEBAS 

DE 
SEGURIDAD 
INFORMÁTI

CA EN 
AMBIENTES 
PRODUCTIV

OS Y DE 
PRE 

PRODUCCI
ÓN / 

PROYECTO 
NUEVO 
SIAGIE 

42,000   

TAREA 5 
ASEGURAMI

ENTO Y 
CONTROL 

DE LA 
CALIDAD DE 

LOS 
SISTEMAS 

DE 
INFORMACI

ÓN 
INTERNOS 

Y 
EXTERNOS  

/ 
PROYECTO 

NUEVO 
SIAGIE 

42,000   

TAREA 6 
GESTIÓN 

DE 
SERVICIOS 

DE 
COMUNICA
CIONES Y 

SEGURIDAD 
LÓGICA / 

PROYECTO 
NUEVO 
SIAGIE 

21,000   

05 

Sistema de 
Administración de 
información y 
Seguimiento de 
Aprendizajes del 
Servicio 
Educativo 
Hospitalario 
(SAISA) 

Implementar una herramienta 
informática para el uso del equipo 
interdisciplinario del SEHO, que 
facilita el seguimiento de 
aprendizajes y el registro de historial 
académico de los estudiantes 
pacientes atendidos, para su 
reconocimiento en las distintas 
Instituciones educativas (IE) o 
programas educativos. El producto, 
incluye: una plataforma informática 
denominada SAISA que soportará el 
flujo del proceso de gestión del 
Servicio de Educación Hospitalaria 
(SEHO) identificación, registro, 
atención. 

20 Dic. 21 Ago.23  1.494.833,00 

 Permitir la integración con las plataformas SIAGIE, RENIEC y 
Migraciones, para obtener información del estudiante paciente, 
tales como; datos personales, datos educativos, u otros que 
fueran necesarios.  

 Permitir el registro de solicitudes de atención desde una 
plataforma web publicada en internet.  

 Permitir la integración con la plataforma SIAGIE para generar 
una solicitud de registro desde el registro del alumno con 
tratamiento hospitalario.  

 Permitir la interacción de diversos usuarios (SEHO: 
coordinador, docentes y psicólogos; IE: Director). 

Equipo 
interdisciplinario del 

SEHO, DIGESE, 
DRE y UGEL. 

Estudiantes 
Pacientes, 
Docentes, 

Directores de IE, 
Voluntarios, 
practicantes, 

internos del SEHO. 

DIGESU 1 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA

S DE LA 
INFORMACIÓ

N Y 
COMUNICACI

ONES 

134 

TAREA 3 
GESTION, 

ANALISIS Y 
DESARROLL

O DE 
SISTEMAS 
PROYECTO 

NUEVO 
SIAGIE 

130,000 

  

06 

 
Sistema 
Integrado de 
Información de la 

Implementar una plataforma 
tecnológica que permita a la 
comunidad educativa encontrar 
todos los contenidos y servicios 

39 Jun-22 Nov-25 4.097.750,00 

 Fortalecer el conocimiento que brinda la educación superior a 
la comunidad educativa.  

 Proveer estadísticas educativas a las áreas usuarias del ESTP.  
 Obtener información oportuna para la toma de decisiones.  

DIGESU, SUNEDU, 
SINEACE, 

PRONABEC y 
Comunidad 

UE 1 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA

S DE LA 
INFORMACIÓ

 134 
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Proyectos informáticos 
(nombre de la 

iniciativa) 
Alcance 

Tiempo 
estimado 
(meses) 

Fechas 
Costo estimado 

S/ 
Beneficios 

Beneficiarios 
(interno, externo) 

Patrocinador 
del proyecto 

POI Asignado  2023 - 2025 

Inicio Fin ID 
Actividades 
Operativas 

Correlativo 
de cadena 

Tarea 
Recurso 

2023 2024 2025 

Educación 
Superior y 
Técnico –
Productiva 
(SIIESTP) 

educativos digitales de la Educación 
Superior Técnico Productiva en una 
sola plataforma, integrando las 
fuentes de información primaria 
como: AVANZA, AYNI, CONECTA, 
REGISTRA, RIE, SIA, SIBEC, 
SIGIA, SIU y TITULA. 

 Fortalecer la gobernanza de la educación superior y técnico-
productiva, y el rol rector del Ministerio de Educación.  

educativa 
(Docentes, 

Estudiantes, 
Universidades, 

Institutos y 
Escuelas). 

N Y 
COMUNICACI

ONES 

222
207 

Plataforma 
Tecnológica del 
Observatorio del 
Sector Educación 

Diseñar, desarrollar e implementar 
un observatorio integrado de 
información, que permita recopilar, 
integrar, consolidar, procesar y 
difundir información relevante del 
sector educación y que facilite la 
toma de decisiones en todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa. Este observatorio estará 
conformado por: 

 Subsistema de extractores, 
transformadores y cargas (ETL 
y ELT). 

 Subsistema datalake. 
 Subsistema de almacén de 

datos.  
 Subsistema de Inteligencia 

analítica. 
 Aplicación web. Base de datos 

sectorial y servicios. 

10 Feb-23 Dict-23                600,000  

 Integrar diversos sistemas de información. 
 Identificar y realizar el seguimiento de problemas. 
 Promover la transparencia y la gestión del conocimiento. 
 Favorecer a la toma de decisiones basada en información y a 

todo nivel. 

Comunidad 
educativa: 

estudiantes, 
docentes, padres de 
familia, directivos, 

ex-alumnos, 
funcionarios, 

investigadores y 
organizaciones 

vinculadas al sector. 

UE 1 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA

S DE LA 
INFORMACIÓ

N Y 
COMUNICACI

ONES 

134 

              

08 

Servicio de 
conectividad a 
internet para 
locales 
educativos en 
zonas rurales y 
urbanas 
(P3737) 

El servicio brindará conectividad a 
internet a los locales educativos, 
considerando lo siguiente: 

 Servicio de acceso a Internet. 

 Solución de seguridad con 
Filtro de contenido Web, con 
gestión Centralizada. 

 Implementación (compuesto 
por la provisión, instalación y 
configuración de todo lo 

solicitado para el servicio de 
conectividad) y puesta en 
operatividad de los enlaces de 
Telecomunicaciones en los 
Locales educativos 

 Plataforma de monitoreo. 

 Herramienta de gestión de 
Access Point. 

 Herramienta de gestión de 
tickets. 

 Prestación mensual del 
servicio y soporte técnico. 

 Capacitación. 

36 
Feb-Mar. 

23 
 

A los 36 
meses 
contados a 
partir del 
día 
siguiente 
de suscrita 
el “acta 
de inicio de 
servicio” 

       
323.543.728,49 

 Conectividad a internet para 3737 locales educativos.  
3737 locales 

educativos a nivel 
nacional. 

OTIC 2 

CONECTIVIDA
D, 

ASISTENCIA Y 
ASESORAMIE

NTO A 
INSTANCIAS 
EDUCATIVAS 

DE LA 
GESTIÓN 

DESCENTRALI
ZADA Y 

UNIDADES 
OPERATIVAS 

EN TIC 

23 

Servicio de 
conectividad 

a internet 

para locales 
educativos 
en zonas 
rurales y 
urbanas 
(3737) 

17,212,526  44,973,605    61,803,373  

09 

Proyecto integral 
de conectividad y 
acceso a Internet 
(PIC) 

El proyecto PIC brindará 
conectividad y servicio de Internet a 
los locales educativos ubicados en 
zonas urbanas y rurales, con un 
alumnado igual o mayor a 10 
alumnos, considerando lo siguiente:  

 Servicio de acceso a internet 
para Locales Educativos  

 Solución de seguridad con 
Filtro de contenido Web, con 
gestión Centralizada.  

 Implementación (instalación y 
configuración) y puesta en 
operatividad de los enlaces de 
Telecomunicaciones en las 
Locales Educativas.  

 Plataforma de monitoreo.  

 Prestación mensual del 
servicio y soporte técnico.  

 Capacitación. 

53 
 
Feb 2023.  

. 

Plazo de 
Ejecución 
del 
Servicio (A 
los 36 
meses de 
suscrito el 
“Acta de 
inicio de 
servicio”) 

  
1,588’760,851 

 Dotar de conectividad a 22,532 Locales Educativos en zonas 
rurales que dan atención a 815,969 alumnos. 

 Dotar de conectividad a 6,242 Locales Educativos en zonas 
urbanas que dan atención a 913,745 alumnos. 

 Proveer paneles solares y baterías para los Locales Educativos 
que no cuenten con energía eléctrica. 

Comunidad 
Educativa 

OTIC 2 

CONECTIVIDA
D, 

ASISTENCIA Y 
ASESORAMIE

NTO A 
INSTANCIAS 
EDUCATIVAS 

DE LA 
GESTIÓN 

DESCENTRALI
ZADA Y 

UNIDADES 
OPERATIVAS 

EN TIC 

23 

PROYECTO
S SERVICIO 

DE 

CONECTIVI
DAD 

      

Tabla Nº 15. Programación de los Proyectos de Gobierno y Transformación Digital 

Fuente: Elaboración propia 


