
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DIRECTIVA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
INVERSIONES DEL GOBIERNO 

NACIONAL EN EL SECTOR 
EDUCACIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de Aprobación 
 

Código Versión Páginas Fecha de Aprobación 
DI-               -01-MINEDU 01 17  

 
 
 
 
 



 DIRECTIVA Código 

“DIRECTIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL 

SECTOR EDUCACIÓN” 

 
 

 

1  

 
 
 
 

Control de Cambios 
Versión Sección/Ítem Descripción del cambio: 

01 ---- Nuevo 
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DIRECTIVA Código 

“DIRECTIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL 

SECTOR EDUCACIÓN” 

 
 

 

2  

 

INDICE 
 
 

1. Presentación  
 

2. Objetivo 
     

3. Ámbito de Aplicación 
 

4. Base Normativa 
 

5. Definiciones 
 

6. Disposiciones generales sobre el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las 
inversiones  
 
6.1 Interacción con las UEI y flujo de Información 
 
6.2 Reuniones de seguimiento de inversiones 
 
6.3 Gestión de la Información 
 

6.3.1 Tableros de Seguimiento de Inversiones 
6.3.2 Reportes de ejecución de inversiones (dashboard) 

  
7. Disposiciones específicas sobre el seguimiento y monitoreo de la ejecución de 

inversiones 
 
7.1. Etapa de seguimiento anual y trimestral 
 
7.2 Etapa de seguimiento quincenal y semanal 
 

8. Responsabilidades 
 
9.  Anexo: Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector Educación 



 DIRECTIVA Código 

“DIRECTIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL 

SECTOR EDUCACIÓN” 
 

 

3  

DIRECTIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO NACIONAL 

EN EL SECTOR EDUCACIÓN 
 
1. Presentación 

 
El párrafo 5.4 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus 
modificatorias, establece que las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local monitorean el avance de la 
ejecución de los proyectos de inversión. 
 
En concordancia con la norma precitada, el inciso 15 del párrafo 10.3 del artículo 10 del 
Reglamento Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado por Decreto 
Supremo N° 284-2018-EF y sus modificatorias, dispone que es función de la OPMI del 
Sector apoyar al Órgano Resolutivo en el seguimiento del avance de la ejecución de las 
inversiones a su cargo sobre la base de la información registrada por la Unidad Ejecutora 
de Inversiones (UEI) en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; asimismo el párrafo 45.1 del artículo 
45 de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada por Resolución Directoral N° 
001-2019-EF-63.01 y sus modificatorias, señala que el seguimiento de las inversiones 
está a cargo de la OPMI, la cual puede solicitar la información que considere necesaria a 
los órganos o dependencias respectivos en cada fase del Ciclo de Inversión. 
 
Establecido lo anterior, la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) como órgano 
encargado de cumplir las funciones de Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector Educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 291-2017-MINEDU, viene realizando las acciones de 
seguimiento y monitoreo respecto a la ejecución de las inversiones a cargo de las UEI del 
Sector Educación; así como de las inversiones de la función educación a cargo de las 
UEI de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, que se encuentran 
incorporadas en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Educación, 
debido a que fueron financiadas con transferencias de recursos presupuestarios del 
Gobierno Nacional, en el marco de lo dispuesto por el párrafo 14.13 del artículo 14 del 
citado Reglamento. 
 
El Sector Educación cuenta con sesenta y tres (63) Unidades Ejecutoras de Inversiones 
(UEI), por esta razón resulta necesario contar con una Directiva que establezca y 
desarrolle pautas generales y específicas de cómo se llevan a cabo dichas acciones de 
seguimiento y monitoreo, a fin de que todos los involucrados las conozcan y las realicen 
oportunamente, coadyuvando a la ejecución física y financiera de las referidas inversiones 
y logrando el consecuente cierre de las brechas de infraestructura y acceso a servicios 
públicos correspondientes al Sector Educación. 
  
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación señala que el 
Proyecto Educativo Nacional (PEN), es el conjunto de políticas que dan el marco 
estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. 
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Así, la Orientación Estratégica 5 del Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036: El Reto 
de la Ciudadanía Plena, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, 
establece lo siguiente: “El sistema educativo asegura que todas las personas, 
particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, aprendan a lo largo de sus 
vidas gracias a experiencias educativas diversificadas, pertinentes, oportunas, articuladas 
e inclusivas, haciendo posible el acceso y el uso competente de las tecnologías 
disponibles”. Para ello, en dicha Orientación se señala que el sistema educativo peruano 
debe identificar las mayores brechas existentes referidas a acceso, trayectorias y 
experiencias educativas, culminación de estudios y aprendizaje, siendo una de las 
brechas más visibles la de infraestructura educativa pública, la cual presenta el desafío 
de lograr que esta última alcance condiciones de seguridad (salvaguardar la vida, resistir 
desastres naturales), funcionalidad (servicios básicos, accesibilidad para personas con 
discapacidad, adecuación pedagógica) e integración al territorio (localización adecuada, 
distribución óptima, relación armónica con el entorno). 
 
En consecuencia, la Directiva para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las 
inversiones del Gobierno Nacional en el Sector Educación, se encuentra alineada a la 
Orientación Estratégica 5 del Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036: El Reto de la 
Ciudadanía Plena, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, dado que, a 
través del seguimiento y monitoreo del avance de la ejecución de las inversiones, se 
busca lograr el cierre de las brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos 
correspondientes al Sector Educación.  
 
2. Objetivo 

 
Esta Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones generales y disposiciones 
específicas sobre cómo se deben desarrollar las acciones de seguimiento y monitoreo 
continuas que realiza la OPMI del Sector Educación, sobre el avance de la ejecución de 
las inversiones del Sector Educación y de las inversiones de la función educación a cargo 
de las UEI de Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales que se encuentran 
incorporadas en el PMI del Sector Educación, en concordancia con la normativa del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y las demás que 
resulte pertinente. 
 
3. Ámbito de aplicación 

 
La UPI, como OPMI del Sector Educación, las UEI que forman parte del Sector 
Educación, como órganos responsables de la ejecución de las inversiones, en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y los otros 
órganos y dependencias del Sector Educación que están relacionados con la ejecución 
de inversiones.  
 
La lista actualizada de las UEI del Sector Educación, se encuentra en el Directorio de 
Responsables de OPMI, UF y UEI del Ministerio de Economía y Finanzas1, conforme con 
el Anexo N° 01: Clasificador Institucional del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
                                                
1 https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_wrapper&language=es-ES&Itemid=100898&lang=es-ES&view=wrapper 
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aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01 y sus modificatorias; asimismo 
se indica que el Anexo que forma parte del presente documento contiene la lista de las 
UEI del Sector Educación. 
 
4. Base normativa 

 
4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 
4.2. Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

 
4.3. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 
4.4. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
 

4.5. Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 

 
4.6. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF (en adelante, Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1252). 

 
4.7. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado 

por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU. 
 

4.8. Resolución Ministerial N° 291-2017-MINEDU, que dispone designar a la Unidad 
de Programación e Inversiones de la Oficina de Planificación Estratégica y 
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica como órgano 
encargado de cumplir las funciones de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones del Sector Educación. 

 
4.9. Resolución Ministerial N° 238-2019-MINEDU que dispone conformar el Comité 

de Seguimiento de Inversiones del Sector Educación y su Reglamento; siendo 
que este último ha sido modificado a través de la Resolución Ministerial N° 530-
2021-MINEDU. 

 
4.10. Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF-63.01 (en adelante, Directiva N° 001-2019-EF-63.01). 

 
4.11. Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión y los Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de 
Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición, ambos 
aprobados por Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01. 

 
4.12. Resolución de Secretaría General N° 101-2022-MINEDU que aprueba la 

Directiva denominada “Elaboración, Aprobación y Tramitación de Actos 
Resolutivos y Documentos Normativos del Ministerio de Educación” (DI-005-02-
MINEDU), signada con Código DI-005-02-MINEDU.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 
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y conexas, de ser el caso. 
 
5. Definiciones 

 
5.1 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe): Es un sistema administrativo del Estado que tiene como finalidad 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del país. 

 
5.2 Ciclo de Inversión: Constituye todo el proceso mediante el cual una inversión 
es concebida, diseñada, formulada, evaluada, ejecutada y genera sus beneficios 
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país. Consta de las cuatro (04) fases siguientes: La 
programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución 
y el funcionamiento. 

 
5.3 Fase de Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o 
documento equivalente y la ejecución física y financiera de las inversiones. 

 
5.4 Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de 
inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
rehabilitación y de reposición. No comprenden gastos de operación y 
mantenimiento. 

 
5.5 Proyecto de Inversión: Intervenciones temporales que se financian total o 
parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, 
humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, 
ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios 
que el Estado tenga la responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. 

 
5.6 IOARR: Es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos (AE) 
que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento y que tienen por 
objeto: a) adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP, de modo 
que se logre alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de 
calidad y niveles de servicio correspondientes, incluyendo la absorción de cambios 
menores en la demanda del servicio; o b) evitar la interrupción del servicio de una 
UP o minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro en sus estándares de 
calidad, sea por la ocurrencia de un daño, desgaste normal o por obsolescencia 
que afecte gravemente su vida útil y comprometa la capacidad actual de la UP, de 
forma tal que se logre evitar la interrupción del servicio brindado por una UP o que 
la interrupción se prolongue cuando ésta se haya producido. 

 
5.7 Programa de Inversión: Está compuesto por proyectos de inversiones, que, 
aunque mantienen la capacidad de generar beneficios de manera independiente, 
estos se complementan en la consecución de un objetivo común. Puede contener 
IOARR, proyectos piloto, estudios, componentes de administración o alguna otra 
intervención relacionada directamente con la consecución del objetivo del 
programa de inversión.  
 
5.8 Seguimiento: Para fines de la presente Directiva, el seguimiento es la actividad 
continua de recopilación y análisis sistemático de datos sobre indicadores 
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seleccionados, durante la fase de ejecución de las inversiones, con el objetivo de 
brindar información adecuada y oportuna a los diferentes actores del Sector 
Educación, para la acertada toma de decisiones que ayuden a mejorar la gestión 
de las inversiones y mitigar los riesgos que se identifiquen respecto de su 
ejecución2. 
 
5.9 Monitoreo: Para el presente documento, corresponde a la acción de monitorear 
el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información 
registrada por la UEI en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, verificando entre otros, el 
cumplimiento de los hitos de la ejecución física y financiera registrados por las UEI 
en los citados aplicativos informáticos, así como sobre la base de información 
solicitada a la UEI, de requerirse.  
 
5.10 Riesgo: Es el evento o condición incierta que, en caso de ocurrir tiene un 
efecto negativo en la ejecución física y/o financiera de las inversiones. 

 
5.11 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es el órgano del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de 
Ejecución del Ciclo de Inversión, y por ello entre otros, debe registrar y mantener 
actualizada la información del avance físico y financiero de todos los componentes 
de las inversiones a su cargo en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a las 
disposiciones que emita la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, deben remitir la 
información que la OPMI del Sector Educación solicite en el marco del seguimiento 
que realiza a la ejecución de las inversiones. 
 
5.12 Equipo de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones: Está compuesto por los 
Especialistas y Coordinadores de Seguimiento de la OPMI del Sector Educación, 
los mismos que tienen como labor interactuar con las UEI y los otros órganos o 
dependencias que estén relacionados con la ejecución de inversiones del Sector 
Educación o inversiones de la función educación que estando a cargo de UEI de 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se encuentran incorporadas en el PMI 
del Sector Educación, a efectos de recopilar información de manera continua 
sobre la ejecución de las inversiones, dicha información es analizada y presentada 
a manera de reportes, contribuyendo a lograr la oportuna ejecución de las 
referidas inversiones. 
 
5.13 Alta Dirección: Conformada en el Ministerio de Educación por el Despacho 
Ministerial, los Despachos Viceministeriales y la Secretaría General. Al respecto, 
el Despacho Ministerial y los Viceministerios en el marco de sus competencias y 
funciones toman decisiones e impulsan acciones sobre la información de la 
ejecución de inversiones recopilada y analizada por el Equipo de Seguimiento de 
la OPMI del Sector Educación; siendo que dicha información es presentada a la 
Alta Dirección a través de reportes remitidos por correo electrónico u otros a través 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto. 
 
5.14 Secretaría de Planificación Estratégica: Es el órgano de asesoramiento 

                                                
2 OECD. (2002). Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris. SIEMPRO y 
UNESCO. (1999). Gestión integral de programas sociales orientada a resultados: Manual metodológico para la planificación 
y evaluación de programas sociales. Buenos Aires, Argentina. 
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responsable de coordinar, integrar, formular, monitorear y evaluar la política, 
objetivos y estrategias del sector Educación. Depende del Despacho Ministerial. 
 
5.16 Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP): Es la unidad 
orgánica responsable de orientar y evaluar el proceso de planificación, 
presupuesto e inversiones del Ministerio de Educación, así como de coordinar con 
los órganos competentes el diseño y la implementación de los mecanismos de 
financiamiento de incentivos por desempeño a los programas educativos e 
instancias de gestión educativa descentralizada. Depende de la Secretaría de 
Planificación Estratégica. 

 
5.17 Unidad de Programación e Inversiones (UPI): Es la subunidad orgánica 
responsable de conducir y coordinar los procesos del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (hoy Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones), asumiendo las competencias que dicho Sistema le asigna. Depende 
de la OPEP. Al respecto, se indica que el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 
291-2017-MINEDU, dispone que la UPI es el órgano encargado de cumplir las 
funciones de OPMI del Sector Educación, en el marco del citado Sistema Nacional.   

 
5.18 Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Educación: Es el órgano 
colegiado encargado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de 
inversiones del Sector Educación. Se precisa que la referida cartera priorizada de 
inversiones está conformada por las principales inversiones del Sector Educación 
que se encuentran en ejecución. 

  
6. Disposiciones generales sobre el seguimiento y monitoreo de la ejecución de 

las inversiones: 
 

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y monitoreo de la ejecución de las 
inversiones a cargo de las UEI del Sector Educación; así como de las inversiones de 
la función educación a cargo de UEI de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales que se encuentran incorporadas en el PMI del Sector Educación, el Equipo 
de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de la OPMI del Sector Educación ha 
desarrollado una rutina de seguimiento y monitoreo, la cual es complementaria a las 
acciones de seguimiento que se realizan a través del Comité de Seguimiento de 
Inversiones del Sector Educación. 
 
Se precisa que dicha rutina de seguimiento y monitoreo tiene dos (02) ejes de trabajo, 
los mismos que a continuación se detallan: 

 
6.1 Interacción con las UEI y flujo de información: Consiste en todos los 
espacios de recopilación de información y coordinación entre el Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo de lnversiones de la OPMI del Sector Educación con 
las UEI señaladas previamente. Al respecto, se indica que dichos espacios de 
recopilación de información y coordinación se realizan de la siguiente manera: 

 
- Se utiliza la información registrada en los aplicativos informáticos del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
a través del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para 
proyectos de inversión, el Formato N° 08-B: Registros en la fase de 
Ejecución para programas de inversión, el Formato N° 08-C: Registros en 
la fase de Ejecución IOARR, el Formato N° 12-B: Seguimiento a la 
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ejecución de inversiones y el Formato N° 09: Registro de cierre de 
inversión de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01; y  

- La articulación y coordinación con los responsables y miembros de los 
equipos técnicos de las UEI, así como con los órganos y dependencias 
relacionadas con la ejecución de dichas inversiones, en caso corresponda 
a través de las reuniones de seguimiento de inversiones. 

 
6.2 Reuniones de seguimiento de inversiones: Estas reuniones se llevan a 
cabo entre la OPMI del Sector Educación y los Responsables de las UEI del 
Sector Educación y/o sus equipos de trabajo. Dichas reuniones, tienen los 
siguientes objetivos: 

 
- Conocer y evaluar la evolución de la ejecución de las inversiones;  
- Analizar los riesgos o dificultades identificadas (cuellos de botella) en la 

ejecución de las inversiones; y  
- Establecer acuerdos y compromisos que contribuyan a mitigar los riesgos 

o dificultades identificadas; así como lograr la oportuna ejecución de las 
inversiones.  

 
A estas reuniones también pueden asistir otros órganos o dependencias que 
guarden relación con la ejecución de las referidas inversiones. 

 
6.3 Gestión de la información: Consiste en el análisis de la información de la 
ejecución de las inversiones, que realiza la OPMI del Sector Educación, 
mediante el uso de herramientas de trabajo colaborativo, las mismas que usan 
como fuente principal de información los aplicativos informáticos del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y facilitan la 
recopilación, el análisis de los indicadores de ejecución de las inversiones, y el 
reporte de los resultados de las acciones de seguimiento y monitoreo.  
 
Actualmente, la OPMI del Sector Educación utiliza las siguientes herramientas: 

 
6.3.1 Tableros de Seguimiento de Inversiones: Son archivos de 
trabajo colaborativo, acotados a carteras de inversiones, UEI o pliegos 
presupuestarios; en formato Excel con conexiones a las bases de datos 
de inversiones del Sector Educación con la información de los 
aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y del aplicativo de Transparencia 
Económica Consulta Amigable, para la actualización semanal de los 
principales indicadores de las inversiones. Permiten revisar en un solo 
archivo indicadores financieros y físicos e ingresar información 
cualitativa. 

 
Actualmente se cuenta con los siguientes tableros: 

 
- Tablero de inversiones a cargo de las UEI del Pliego 010: Ministerio de 

Educación. 
 

- Tableros de inversiones a cargo de las UEI de Universidades Públicas. 
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- Tablero de inversiones de la función educación a cargo de las UEI de 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales que recibieron 
transferencias de recursos del Gobierno Nacional para su ejecución y 
se encuentran incorporadas en el PMI del Sector Educación.  

 
6.3.2 Reportes de ejecución de inversiones (dashboard): Son 
resúmenes en formato interactivo que presentan los principales 
indicadores de avance financiero, avance físico y comentarios sobre la 
ejecución de inversiones, recogidos a través de la rutina de seguimiento 
y monitoreo que realiza la OPMI del Sector Educación. Actualmente, la 
OPMI del Sector Educación elabora los siguientes reportes: 

 
- Vista Gerencial: Presenta información del avance financiero de las 

inversiones a cargo de las UEI del Pliego 010: Ministerio de Educación, 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa, de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, del Instituto Peruano del Deporte, del Centro 
Vacacional Huampaní, de las cincuenta y dos (52) Universidades 
Públicas y de las inversiones de la función educación a cargo de las UEI 
de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales que recibieron 
transferencias del Gobierno Nacional. Este reporte se actualiza 
diariamente con la información de los aplicativos informáticos del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y del aplicativo de Transparencia Económica Consulta Amigable, y es 
actualizado de manera semanal y/o quincenal por el Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo de la OPMI del Sector Educación, sobre la 
base de la información recopilada en las reuniones de seguimiento de 
inversiones, en los casos que corresponda.  
 

- Vista UEI del Pliego 010: Ministerio de Educación: Presenta información 
del avance financiero y físico de las inversiones; así como de los 
comentarios recogidos a través de la rutina de seguimiento y monitoreo 
sobre la ejecución de las inversiones a cargo de las UEI del Pliego 010: 
Ministerio de Educación. Este reporte se actualiza diariamente con la 
información de los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y del Aplicativo de 
Transparencia Económica Consulta Amigable, y es actualizado 
semanalmente por el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la OPMI 
del Sector Educación, sobre la base de la información recopilada en las 
reuniones de seguimiento, en los casos que corresponda. Dicho reporte 
es remitido por el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la OPMI del 
Sector Educación a los responsables de las UEI del Pliego 010: 
Ministerio de Educación y a los otros órganos o dependencias 
relacionados con la ejecución de dichas inversiones.  

 
- Vista de las inversiones a cargo de las UEI de Universidades Públicas: 

Presenta información del avance financiero y físico de las inversiones. 
Este reporte se actualiza diariamente con la información de los 
aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y del Aplicativo de Transparencia 
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Económica Consulta Amigable, y es actualizado quincenalmente por el 
Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la OPMI del Sector Educación 
sobre la base de la información recopilada en las reuniones de 
seguimiento, en los casos que corresponda. Dicho reporte es remitido 
por el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la OPMI del Sector 
Educación a los Responsables de las UEI de Universidades Públicas, 
los Rectores o los Presidentes de las Comisiones Organizadoras de las 
Universidades Públicas, y a los otros órganos o dependencias 
relacionados con la ejecución de las referidas inversiones.  

 
Cabe señalar que para las Universidades Públicas el tablero y los 
reportes de ejecución de inversiones, se actualizan considerando una 
cartera de inversiones dinámica que se va modificando, de acuerdo con 
la programación de la ejecución presupuestaria de inversiones remitida 
por las UEI de Universidades Públicas y las necesidades que dichas 
entidades planteen a través de sus UEI. 

 
Se señala que el Reporte Vista Gerencial puede ser visualizado en la 
página web del Ministerio de Educación, a través del siguiente enlace: 
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/ 

 
Cabe mencionar que, la OPMI del Sector Educación podrá optimizar las 
herramientas existentes, así como implementar otras herramientas que 
faciliten y contribuyan a las acciones de seguimiento y monitoreo que tiene 
a su cargo. 

 
7. Disposiciones específicas sobre el seguimiento y monitoreo de la ejecución de 

las inversiones:  
 

El seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones se realiza a través de 
una rutina de seguimiento y monitoreo, la misma que se desarrolla en dos (02) 
etapas:  

 
- Etapa de seguimiento anual y trimestral; y  
- Etapa de seguimiento quincenal y semanal.  
 

7.1 Etapa de seguimiento anual y trimestral: 
 

- En el mes de diciembre de cada año, la OPMI del Sector Educación 
solicita a las UEI del Sector Educación, la programación de la ejecución 
presupuestaria de inversiones del año siguiente, en consistencia con el 
estado de la inversión, en el marco del Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) programado por la Ley de Presupuesto de cada año. 
 

- La labor del Equipo de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de la 
OPMI del Sector Educación en esta etapa es asegurar el envío en forma 
oportuna de la programación de la ejecución presupuestaria de 
inversiones solicitada; así como revisar su viabilidad y consistencia con la 
ejecución física de las inversiones, según los registros realizados por las 
UEI en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación 
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Multianual y Gestión de Inversiones y con la información recabada en las 
reuniones de seguimiento de inversiones.  

 
- Una vez que la programación se encuentra consolidada, dicha 

información es trasladada por la OPMI del Sector Educación a la 
herramienta denominada “Tablero de Seguimiento”, a fin de iniciar las 
acciones de seguimiento y monitoreo correspondientes.  
 

- En el último mes de cada uno de los tres primeros trimestres de cada año, 
la OPMI del Sector Educación solicita a las UEI de dicho Sector, la 
actualización y/o sinceramiento de la programación de la ejecución 
presupuestaria de inversiones del año en curso. Frente a lo anterior, las 
referidas UEI, envían su programación ajustada a la OPMI del Sector de 
Educación, para su posterior revisión y seguimiento a la ejecución física 
y financiera de las inversiones.  

 
- Sobre el particular, se indica que la programación de la ejecución 

presupuestaria de inversiones remitida por las UEI del Sector Educación; 
así como sus posteriores actualizaciones, se constituyen en la principal 
herramienta para la elaboración de los reportes de programación de la 
ejecución financiera de inversiones. 

 
- En el caso de las inversiones de la función educación a cargo de UEI de 

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales que se encuentran 
incorporadas en el PMI del Sector Educación, las acciones de 
seguimiento y monitoreo se realizan, respecto de la programación 
financiera de las inversiones registrada en los aplicativos informáticos del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a 
través del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para 
proyectos de inversión, del Formato N° 08-C: Registros en la fase de 
ejecución para IOARR y el Formato N° 12-B: Seguimiento a la ejecución 
de inversiones de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01. 

 
7.2 Etapa de seguimiento quincenal y semanal: 

 
- La labor del Equipo de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de la 

OPMI del Sector Educación en esta etapa es contribuir con el 
cumplimiento de la programación física y financiera de las inversiones, y 
como consecuencia de ello contribuir con el logro de la programación de 
la ejecución presupuestaria de inversiones antes mencionada, para ello 
el citado Equipo realiza acciones de seguimiento y monitoreo de corte 
quincenal y semanal, respecto del avance físico y financiero de las 
inversiones.  
 

- Así, sobre la base de la programación de ejecución presupuestaria de 
inversiones presentada por las UEI del Sector Educación, se inicia el 
seguimiento a la ejecución física y financiera de las inversiones, mediante 
la revisión de la información registrada en los aplicativos informáticos del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
a través de los Formatos N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para 
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proyectos de inversión, los Formatos N° 08-B: Registros en la fase de 
Ejecución para programas de inversión, los Formatos N° 08-C: Registros 
en la fase de ejecución para IOARR y los Formatos N° 12-B: Seguimiento 
a la ejecución de inversiones de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01; así 
como de la información recopilada mediante las reuniones de seguimiento 
de inversiones sostenidas con los Responsables de las UEI del Sector 
Educación y/o sus equipos técnicos. 
 

- Con relación a las reuniones de seguimiento de inversiones, se indica que 
la OPMI del Sector Educación establece un calendario de reuniones, el 
cual le es comunicado a las UEI del Sector Educación en la primera 
reunión de seguimiento de inversiones de cada año. Dichas reuniones 
pueden ser de corte semanal o quincenal. 
 

- A partir de la información recopilada de la consulta de los aplicativos 
informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y de las reuniones de seguimiento, el Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de la OPMI del Sector 
Educación, realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de la ejecución 
(porcentaje de avance y desfase respecto a lo programado, en caso 
corresponda), establece alertas, identifica los riesgos con lo cual, elabora 
los reportes que luego son remitidos a la Alta Dirección, las UEI y otros 
órganos o dependencias relacionadas con la ejecución de las inversiones, 
para la toma de decisiones y la realización y el impulso de las acciones 
que correspondan. 

 
- Asimismo, si de la revisión de los Formatos de la Directiva N° 001-2019-

EF-63.01 precitados, el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de 
Inversiones de la OPMI del Sector Educación advierte que éstos no se 
encuentran actualizados o registrados conforme con lo dispuesto por la 
citada Directiva, se realizará las coordinaciones correspondientes a fin de 
que la OPMI del Sector Educación, solicite a las UEI las actualizaciones 
y/o correcciones pertinentes. 
 

- Para el caso de las inversiones a cargo de las UEI de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales y que se encuentran incorporadas en el 
PMI del Sector Educación, se indica que en esta etapa las acciones de 
seguimiento y monitoreo consisten en revisar los Formatos de la Directiva 
N° 001-2019-EF-63.01 precitados y los devengados realizados de las 
valorizaciones mensuales hasta la tercera semana de cada mes. Si luego 
de dichas revisiones se advirtiera algún retraso y/o corrección pendiente 
de realizar sobre dichos Formatos o en la ejecución de las inversiones, el 
Equipo de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de la OPMI del Sector 
Educación se contacta y/o comunica con el Responsable de la UEI, a fin 
de conocer los motivos del retraso y/o explicar las correcciones 
pendientes de realizar en caso corresponda, pudiendo realizarse 
coordinaciones adicionales a fin de contribuir con la solución del problema 
identificado. 
 

- Del mismo modo, sobre la culminación física de las inversiones, la OPMI 
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del Sector Educación, realizará las acciones de seguimiento y monitoreo 
que le corresponde a fin de que las UEI realicen el registro del cierre de 
las inversiones en el aplicativo informático del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, una vez efectuada la 
liquidación física y financiera a través del registro del Formato N° 09: 
Registro de cierre de inversión de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, por 
lo cual en caso se identifiquen dilaciones o demoras en realizar lo 
detallado en el presente párrafo, la OPMI del Sector Educación realizará 
los requerimientos correspondientes. 

 
Finalmente, en el Gráfico N° 1, se identifican las principales acciones de seguimiento y 
monitoreo realizadas por la OPMI del Sector Educación y su Equipo de Seguimiento y 
Monitoreo de Inversiones:  
 

Gráfico 1: Rutina de Seguimiento de Inversiones del Sector Educación 
 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

8. Responsabilidades 
 

8.1. La UPI como OPMI del Sector Educación, es responsable realizar las acciones de 
seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones del Sector Educación y 
de las inversiones de la función educación a cargo de las UEI de Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales que se encuentran incorporadas en el PMI del 
Sector Educación, conforme se dispone en la presente Directiva y la normativa del 
Invierte.pe. 

 
8.2. Las UEI del Sector Educación y los otros órganos y dependencias de los programas, 

proyectos, organismos públicos y entidades públicas del Sector Educación que 
están relacionados con la ejecución de inversiones, son responsables de participar 
en los espacios de recopilación de información y coordinación que establece la 
presente Directiva, de conformidad con la normativa del Invierte.pe. 
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9. Anexo: Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector Educación3 
 
 
N°. ÓRGANO SECTOR ENTIDAD UNIDAD 

1 UEI EDUCACION CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 
CVH - OFICINA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

2 UEI EDUCACION INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 

3 UEI EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION 
APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL 

PARA LA INSERCION LABORAL EN EL PERU: 
CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II 

4 UEI EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

EDUCATIVOS 

5 UEI EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION 
PEIP - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO 

6 UEI EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION 
PROGRAMA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

7 UEI EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION 
UE N° 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR 

8 UEI EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION 
UE 026: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA 

PARA TODOS 

9 UEI EDUCACION 
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, 

ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 

PROCALIDAD - OFICINA DE PLANIFICACIÓN, 
PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

10 UEI EDUCACION 
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, 

ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 

SINEACE - OFICINA DE ADMINISTRACION 

11 UEI EDUCACION 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA – 
SUNEDU 

UEI DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA – 

SUNEDU 

12 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA 

MOLINA 
UNALM - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

13 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA 

SELVA 
UNAS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

14 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE 

MADRE DE DIOS 
UNAMAD - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

15 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

ALTOANDINA DE TARMA 

UNAAT - UNIDAD EJECUTORA DE 
INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

16 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

ALTO AMAZONAS 
UNAAA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

17 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

CHOTA 
UNACH - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

18 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

HUANTA 
UNAH - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

19 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE 
TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO 

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

20 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA 
UNCA - OFICINA EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

21 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION 
UF DEL UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION 

22 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMÍA 

ROBLES 
UNDAR - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

23 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA UNAB - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

24 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA UNC - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

25 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

                                                
3 Se precisa que listado de las UEI del Sector Educación, se encuentra actualizado a la fecha de aprobación de la presente 
Directiva; siendo que este listado podría ser modificado de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-EF-63.01.  
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N°. ÓRGANO SECTOR ENTIDAD UNIDAD 

26 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
UEI - OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES 

27 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA UNFS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

28 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA UNH-UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

29 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI 
UNI - CENTRO DE INFRAESTRUCTURA 

UNIVERSITARIA 

30 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN UNJ - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

31 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

32 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA 

PERUANA 
UNAP - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

33 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS 

34 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA - UNM 
UF DEL UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA – 

UNM 

35 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA 

36 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 
UNSA-OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

37 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 

ABAD DEL CUSCO 
UNSAAC - UNIDAD DE INGENIERÍA Y OBRAS 

38 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL 

DE HUAMANGA 

UNSCH - OFICINA DE INVERSIONES DE LA 
OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y 

SERVICIOS GENERALES 

39 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 

40 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UEI UNITRU - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

41 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNTUMBES - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

42 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
UNU - OFICINA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

43 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
UNAP - OFICINA DE EJECUCIÓN DE 

INVERSIONES 

44 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
UNAC - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO 

45 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERU 
UNCP - OFICINA DE GESTIÓN DE 

INVERSIONES, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS 

46 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA UNS - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

47 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 
UEI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO 

QUISPE TITO 

48 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLARREAL 
UNFV - OFICINA DE GESTIÓN DE INVERSIÓN 

UNIVERSITARIA 

49 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
UNHEVAL - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

50 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 

LA AMAZONIA 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 

51 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 

LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS 
ATAHUALPA 

UEI DEL UNIVERSIDAD NACIONAL 
INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL 

JUAN SANTOS ATAHUALPA 

52 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 

QUILLABAMBA 
UNIQ - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

53 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL 

FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA 
UNIFSLB - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

54 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN 
UNJBG UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

55 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO 

SANCHEZ CARRION 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLO FÍSICO 

56 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA 

ARGUEDAS 
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

57 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS – UNMSM 
UNMSM - OFICINA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
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N°. ÓRGANO SECTOR ENTIDAD UNIDAD 

58 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS 

DE APURIMAC 
UNAMBA - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

59 UEI EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE 
INVERSIONES 

60 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 

DE ICA 
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

61 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ 

DE MAYOLO 
UNASAM - OFICINA GENERAL DE 

DESARROLLO FÍSICO 

62 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE 

LIMA SUR- UNTELS 
UNTELS - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

63 UEI EDUCACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 

RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 
UNTRM - UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES 

 
 

 

 


